

## ПРОТОКОЛ № 2.2

съставен на основание чл. 56 от ППЗОП за разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1: „Лот 29 Път III-208 „Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна“;**

**Обособена позиция № 2: „Лот 30 Път III-208 Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас“**

На закрити заседания, проведени в стая № 215, II-ри етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-140 от 08.02.2019 г., изм. с Заповед № РД-11-106 от 04.02.2020 г., изм. с Заповед № РД-11-179 от 28.02.2020 г. на Председателя на УС на АПИ, комисията се събра в състав:

1. Клара Бомбалова – юрисконсулт в дирекция ОППО – ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Бисерка Борисова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО;
3. инж. Елена Йорданова – главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС – ЧЛЕН;
4. инж. Нина Свиленова – главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС – ЧЛЕН;
5. инж. Добромир Радковски – главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС – ЧЛЕН.

В състава на комисията встъпи Бисерка Борисова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО, поради обстоятелството, че редовният член инж. Ясен Луканов е с променени служебни правоотношения, а именно назначен е на длъжност на позицията на Директор на Дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“, което ограничава възможностите му за разглеждане на офертите на участниците.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, членовете пристъпиха към разглеждане и оценка на Техническите предложения на допуснатите участници, съгласно Приложение № 4 – Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП към документацията за обществената поръчка. В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатите участници до този етап от процедурата комисията констатира следното:

**За обособена позиция № 1: „Лот 29 Път III-208 „Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна“:**

### **I. Участник № 2, „ИСА 2000“ ЕООД:**

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

**Присъдени 40 точки**, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

**Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение № 4) към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 15 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части. В Част 1 Технология и организация на изпълнението на строителството, на стр. 61 и сл., точка 1. Подготвителни работи участникът е описал всички дейности по мобилизацията, които ще бъдат извършени през периода, предшестващ началото на изпълнението: определяне на местата за депата, източници на влаганите на обекта материали, като подчертава, че ще бъдат с доказан произход и качество, отлагане на проектното положение върху съществуващия терен, създаване на временна организация и безопасност на движението. В точка 2 Технология и организация на видовете дейности от КСС, от стр. 63 до стр. 146, участникът е описал всички видове СМР съгласно КСС на проекта, технологията на изпълнението им, оборудването, което ще се използва и стандартите, на които трябва да отговаря изпълнението им. От стр. 202 до стр. 205 е показан линеен график със включени всички видове СМР от КСС на проекта, като е показана тяхната продължителност, количество, начало и край на работите.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

➤ Присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, участникът е посочил и пояснил за всички видове работи и дейности от КСС, технологията и организацията на изпълнение в съответствие с линейния график, включително подготвителни работи (мобилизация), както и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В точка 2 *Технология и организация на видовете дейности от КСС* (от стр. 63 до стр. 146), участникът е описал всички видове СМР съгласно КСС на проекта, включително подготвителни работи (мобилизация), описана е предвидената технология и организация на изпълнение. В точка 3 *„Организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при едновременно изпълнение на две или повече дейности“* от стр. 146 до стр. 154 на Техническото си предложение, участникът е посочил позициите, които ще се изпълняват едновременно със стартиране работата на обекта, за което е предложена организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях. Цитираните позиции ще се изпълняват едновременно, тъй като ще се извършват в различни участъци от трасето на пътя. От стр. 155 на Техническото предложение на участника са показани видовете изпитвания на предвидените СМР по КСС по отделните сметки от проекта- извършване на проверки на ширините, нивата на котите от проекта, дебелините на полаганите пластове, степента на уплътнението им и други. Показани са стандартите, на които трябва да отговарят изпълняваните видове СМР, съгласно изискванията на техническата спецификация на АПИ. При описанието на отделните позиции от КСС на проекта към съответните сметки той описва и контролните дейности, които ще изпълнява при изпълнението на отделните видове СМР, според изискванията на ТС на АПИ 2014 и проекта. Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи графично са представени с линейния график и кореспондират на направеното описание в техническото предложение на участника.

Видно от гореизложеното предложената от участника в техническото предложение организация и технология за изпълнение на всички работи и дейности от КСС са в съответствие с Линеяния график, относими са и отразяват специфичните особености на обекта, като обем, технологична обвързаност между конкретните работи и характеристики на видовете СМР, съобразено с изискванията на инвестиционния проект, което гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представената от участника технология и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, обосновава и аргументира предложените последователност и продължителност на отделните дейности, които са в съответствие с Линеяния график, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени

конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. В тази връзка е налице предложение, в което представената технология и организация ще гарантират качествено и в срок изпълнението на поръчката.

➤ **Присъдени 8 точки допълнително,** тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В техническото предложение е налице организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и гарантиращи изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. На стр. 172 от предложението си, участникът е описал в точка 5: „Организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси при изпълнение на строителството“ организацията на работата на екипа, разпределението на задачите и функциите им при всеки етап от изпълнението на поръчката, като са посочени функционалните задължения на отделните членове от екипа на участника. От стр. 176 до стр. 194, участникът е показал в табличен вид за всяка една от позициите от КСС на проекта обезпечеността с хора-работни звена и машини- видове механизация. Предвид гореизложеното комисията счита, че предложените при изпълнението организация, мобилизация и разпределение на използваните технически и човешки ресурси гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок, в т.ч. и качествено постигане на целените резултати.

➤ **Присъдени 7 точки допълнително,** тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

От стр. 195 до стр. 201 от техническото предложение на участника в точка 6. „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от КСС“, участникът е посочил източниците на основните строителни материали и строителни продукти- асфалтови база, кариери, бетонови възли, като е посочено отстоянието им от обекта и тяхната производителност. По -надолу той е описал как ще се доставят строителните материали на строителната площадка- подготовка на складови помещения или готовност за директно влагане на обекта. Доставка на строителните материали ще се изпълнява съобразно разработената строителна програма на участника. Влаганите материали отговарят на изискванията на Възложителя и техническите спецификации. От стр. 198 до стр. 201, участникът е описал начина на транспортиране на основните строителни материали и продукти. Комисията счита, че предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали гарантира изпълнението на дейностите качествено и в поставения срок.

**С оглед гореизложеното комисията допуска участника „ИСА 2000“ЕООД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.**

## **II. Участник № 5 - Сдружение „Провадия- Айтос 2019“ ДЗЗД, с партньори: „ПСТ ГРУП“ ЕАД и „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД:**

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

**Присъдени 25 точки,** тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

**Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение 4) към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 15 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: в Част 2 „Предложение за изпълнение на всички видове работи и дейности в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, точка 1 „Технология за изпълнение на СМР при пълно съобразяване и в съответствие с данните заложи в Техническата спецификация, гарантираща устойчивост и високо качество“ и точка 1.5. „Изпълнение на дейностите“, където се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта.

Участникът е представил и линеен календарен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

➤ **Неприсъдени 15 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

По отношение на представената организация на изпълняване на строително – монтажните работи от техническото предложение, комисията констатира следното:

- Позиция 1629 „Дост.и полагане плътен асф.бетон тип А, за долен пласт на покритието в/у хидроизолацията с деб. след уплътняване съгл. чертежите, и в съотв. с изискванията на ТС“, съгласно Линеиния график на участника е предвидено да се изпълнява от 212 до 391 ден.

- Позиция 1631 „Дост.и полагане плътен асф.бетон тип А за изн.пласт с Пм Б45-80/68, с фракции с пок.на ускор.полиране = или > от 50, с деб.в уплътнено съст-е 4см., съгл. изискванията на ТС“ е предвидено да се изпълнява от 217 до 396 ден.

- Позиция 1620 „Полагане на защитен пласт от цим. замазка с фибри, съгл. проекта и ТС“ е предвидено да се изпълнява от 407 до 411 ден

Съгласно инвестиционния проект по част Конструктивна, „чертеж 01-006-021“, е предвидено на Сводов мост при км 58+689 да бъдат извършени следните СМР:

- Подложен бетон-10 см;
- Стоманобетонена плоча С30/37-25 см;
- Хидроизолация;
- Одобен защитен пласт циментова замазка М15 с фибри- 5 см;
- Основа от трошен камък- ср. 20 см;
- Битумизиран трошен камък- 8 см;
- Плътен асфалтобетон-4 см ;
- Износващ пласт- 4 см.

Видно от подхода на участника за изпълнение на поръчката позиция 1620 „Полагане на защитен пласт от цим. замазка с фибри, съгл. проекта и ТС“, съгласно проекта и ТС и всички свързани с това разходи“ е предвидено да започне 11 дена след приключване на позиция 1631 „Дост.и полагане плътен асф.бетон тип А за изн.пласт с Пм Б45-80/68, с фракции с пок.на ускор.полиране = или > от 50, с деб.в уплътнено съст-е 4см., съгл. изискванията на ТС“ и 16 дена след приключване на позиция „Дост.и полагане плътен асф.бетон тип А, за долен пласт на покритието в/у хидроизолацията с деб. след уплътняване съгл. чертежите, и в съотв. с

изискванията на ТС “. В конкретния случай е нарушена последователността при изпълнение на дейностите, тъй като циментовата замазка следва да се постави преди да бъдат положени двата пласта асфалтобетон върху сводовия мост на км 58+689, съгласно „чертеж 01-006-021“ от Инвестиционния проект по част Конструктивна. С оглед на констатираното комисията счита, че така представеното разминаване при изпълнението на строителните дейности по позиции 1620, 1629 и 1631 и посочената между тях взаимовръзка няма да гарантират изпълнението на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените резултати.

➤ Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника от стр. 116 и сл., в точка 1.6. „Технологична последователност и технически и човешки ресурси (механизация и работна ръка) за изпълнение на дейностите“ е представена в табличен вид механизация и човешки ресурси за изпълнението на проекта по позиции от КСС. На стр. 130 и сл. е представена организация на човешките ресурси, където са описани предвидения ръководен персонал и неговите задължения и отговорности. На стр. 135 е показана блок-схема на организационната структура за изпълнение на поръчката, която е съставена от участника, илюстрирайки неговия подход към изпълнението на поръчката. В точка 1.8 на стр. 137 и сл. от техническото предложение, участникът е представил производствения си капацитет за изпълнение на поръчката, като освен наличната механизация е посочил и източниците на основните строителни материали и продукти, а така също на стр. 144 и сл. е посочил и стационарното техническо лабораторно оборудване, както и дейността на обектовата си лаборатория за контрол на качеството. От стр. 158 и следващите, участникът е посочил в таблична форма „Диаграма на работната ръка съобразно графика за изпълнение на работите“, „Диаграма на строителната механизация, съобразно графика за изпълнение на работите“, „Диаграма на автотранспорта, съобразно графика за изпълнение на работите“, „Диаграма на оборудването, съобразно графика за изпълнение на работите“ по месеци. От представената в текстовата част на предложението и линейния график към него информация е видно употребата на предвидената механизация и необходимите човешки ресурси (по вид, брой и продължителност в работни дни за съответното звено) за целия период на изпълнение на строителството. Предложената организация, мобилизация и разпределение на технически и човешки ресурси е обвързана с предвидения технологичен подход за изпълнение на строителните дейности, техния обем и място на изпълнение и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

➤ Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника от стр. 140 и сл., в точка 1.9. „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на всички работи и дейности от проекта“ е представен план за организация по осигуряване на необходимите материали. Посочено е, че доставките на материалите ще бъдат предварително планирани и уточнени с доставчиците. Участникът е предложил конкретни бази за производство и доставка единствено за инертните материали и асфалтовите смеси. Посочено е мястото на кариерното стопанство, както и неговата производителност, както и мястото на асфалтовата база и производителността на асфалтосмесителя. На стр. 156 и 157 участникът е посочил в таблична форма „план за организация по осигуряване на строителните материали, продукти и изделия за извършване на СМР, съобразно графика за изпълнението им“, в който е посочил количествата на основните материали, необходими за изпълнение на поръчката и влагането им в обекта при изпълнение на СМР по месеци. В линейния график са представени количествата за всяка една позиция от КСС, което показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за изпълнение на СМР от КСС.

Представеният план за организация по осигуряване на необходимите материали кореспондира с линейния график и периодите на използване на материалите. Периодите за

изпълнение на позициите, касаещи доставка, складиране и влягане на материали са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива в КСС дейности за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

**С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Сдружение Провадия- Айтос 2019“ ДЗЗД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.**

**За Обособена позиция № 2: „Лот 30 Път III-208 Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас“**

**I. Участник № 1, „Иса 2000“ ЕООД:**

**Присъдени 40 точки**, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

➤ **Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. I.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 15 месеца, като отразява всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: в раздел II - „Планиране и организация на изпълнение на строителството“ се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта, като за същите са описани продължителност на изпълнението, кога стартира и кога приключва дейността, съгласно предложения график. В раздел III - „Технология на изпълнение на строително-монтажните работи“ за всички дейности от КСС е посочена технология за изпълнение (време за изпълнение, вкл. мобилизация и изпитвания); последователност на изпълнението и взаимобвързаност с други позиции, съгласно линейния график (аргументи относно гарантиране качествено и в срок изпълнение на поръчката); организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси (механизация и човешки ресурси) и план за организация по осигуряване на необходимите материали. Участникът е представил и линеен календарен график за изпълнение на обекта. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

➤ **Присъдени 15 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, участникът е посочил и пояснил за всички видове работи и дейности от КСС, технологията и организацията на изпълнение в съответствие с линейния график, включително подготвителни работи (мобилизация), както и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В раздел III - „Технология на изпълнение на строително-монтажните работи“ участникът е описал всички видове СМР съгласно КСС на проекта, включително подготвителни работи (мобилизация), описана е предвидената технология и организация на изпълнение. От стр.27 до стр. 135 на Техническото предложение на участника в представеното описание на технологията за изпълнение на дейностите са показани и предвидените изпитвания, като извършване на проверки на ширините, нивата на котите от проекта, дебелините на полаганите пластовете, степента на уплътнението им и други. Показани са стандартите, на които трябва да отговарят изпълняваните видове СМР, съгласно изискванията на



техническата спецификация на АПИ. При описанието на начина на изпълнение на отделните позиции от КСС на проекта са посочени предвидените контролни дейности, според изискванията на ТС на АПИ 2014 и проекта. Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи графично са представени с линейния график и кореспондира на направеното описание.

Видно от гореизложеното предложените от участника в техническото предложение организация и технология за изпълнение на всички работи и дейности от КСС са в съответствие с Линейния график, относими са и отразяват специфичните особености на обекта, като обем, технологична обвързаност между конкретните работи и характеристики на видовете СМР, съобразено с изискванията на инвестиционния проект.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представената от участника технология и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, обосновава и аргументира предложените последователност и продължителност на отделните дейности в съответствие с Линейния график, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. В тази връзка е налице предложението, в което представената технология и организация ще гарантират качествено и в срок изпълнението на поръчката.

➤ *Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:*

В предложението на участника, от стр. 170 и сл., в Раздел VI - „Необходима строителна техника за изпълнение на проекта, действия за реакция при отказ/инцидент със строителни машини“ е представена в табличен вид предвидената механизация и човешки ресурси за изпълнението на проекта по позиции от КСС, описани са действията, предвидени при отказ/инцидент със строителните машини. На стр. 183 и сл. е представена организация на човешките ресурси, където са описани предвидения ръководен персонал и неговите задължения и отговорности. От представената в предложението и линейния график към него информация е видно употребата на предвидената механизация и необходимите човешки ресурси (по вид, брой и продължителност в работни дни за съответното звено) за целия период на изпълнение на строителството. Предложената организация, мобилизация и разпределение на технически и човешки ресурси е обвързана с предвидения технологичен подход за изпълнение на строителните дейности, техният обем и място на изпълнение и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

➤ *Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:*

В предложението на участника, от стр. 138 и сл., в Част V „Организация на производството и доставката на строителни материали“ е представен план за организация по осигуряване на необходимите материали. Участникът е предложил конкретни бази за производство и доставка на основните материали за обекта – инертни материали, бетон, бетонови изделия, асфалтови смеси, ограничителни системи и др., уточнени са конкретните места на производство, като е уточнено тяхното местоположение, разстояние до обекта и производителност. Описана е организацията на производство, складиране, начина на доставка и осигуряване на необходимите материали (доставчика). В линейния график са представени количествата за всяка една позиция от КСС, което показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за изпълнение на СМР от КСС. Представеният план за организация по осигуряване на необходимите материали кореспондира с линейния график и периодите на използване на материалите. Периодите за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влагане на материали са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС, където те ще се влагат. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

*С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Иса 2000“ ЕООД, гр. София до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2.*

**II. Участник № 3, „Страбаг Лот 30“ ДЗЗД, с партньори: „ЩРАБАГ“ ЕАД и „СТРАБАГ Сп.з о.о.- клон България КЧТ“**

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

**Присъдени 33 точки**, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

**Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение 4) към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 15 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в техническото предложение отделни разработени части, както следва: част I „Предложение, включващо всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството“, където е представено предложение за всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на строителството, предвидени да се реализират в три фази Фаза I „Подготвителен период“ – стр. 6-стр.7; Фаза II „Изпълнение“ – стр. 7- стр.14 предвидено е изпълнението на дейностите от КСС на проекта в осем етапа; Фаза III „Предаване (Дейности включени в завършване на строителството съгласно линеен график за изпълнение на поръчката“ – стр. 14. Участникът е представил и част II Линеен календарен график за изпълнение на обекта, с посочена продължителност, последователност на изпълнение и взаимовръзка. Предвид представената информация комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

➤ **Присъдени 15 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, участникът е посочил и пояснил за всички видове работи и дейности от КСС, технологията и организацията на изпълнение в съответствие с линейния график, включително подготвителни работи (мобилизация), както и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В Част 1 „Технология и организация за изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС в съответствие с линейния график“ стр. 15 до стр. 114 от Техническото предложение е представена технология и организация за изпълнение на предвидените СМР, включително подготвителни работи (мобилизация), като е описал дейностите предвидени в този период: извършване на геодезическо замерване, актуализация на линейния график, изграждане на временна база и др.; представена е последователност на изпълнение и взаимообвързаност с други позиции, в съответствие с линейния график. В



представената в т. 1.4 „Едновременно изпълнение на две или повече дейности. Организация на процесите, изясняващи технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях“ на стр. 113-114 от техническото предложение, участникът е посочил дейностите, които ще бъдат изпълнявани едновременно, като е описана тяхната технологична взаимовръзка и е предвидена организация им на изпълнение. Предложената продължителност на работа е съобразена с необходимото технологично време за изпълнение на отделните строителни процеси, периоди на изчакване и приемане, и одобрение на извършените СМР. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката отразява за всеки вид дейност от КСС продължителност, последователност на изпълнение, връзки между отделните дейности и предвидените от участника технически и човешки ресурси, което гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В техническото предложение е налице организация, мобилизация и разпределение на необходимата техника и човешки ресурси за изпълнението на всяка дейност от КСС. В част 2 „Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси“ от стр. 115 до стр. 133, участникът е представил в табличен вид, разпределение по вид и брой на предвидената механизация (технически ресурси) и човешки ресурси, продължителността на тяхната ангажираност за всички позиции от КСС необходимият. Предвидени са мерки за заместване на унищожено или повредено оборудване, ремонт при повреди и др. На стр. 118 е посочил организация и мобилизация на ръководния персонал, с който смята да изпълни обекта. Предвидената механизация и работници по отделните позиции от КСС са обвързани с конкретния подход за изпълнение на дейностите, съобразено с производителността на съответните машини и спецификата на обществената поръчка, като обем, последователност и място на изпълнение на отделните СМР.

Предвид гореизложеното комисията счита, че предложените при изпълнението организация, мобилизация и разпределение на използваните технически и човешки ресурси гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок, в т.ч. и качествено постигане на целените резултати.

➤ Неприсъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, от стр. 133 до стр. 168 част 3 „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите“, са описани дейностите по осигуряване на основните материали за изпълнение на поръчката. Описано е дали материалите ще бъдат складирани или доставяни при започването на работата, като е предвидено необходимите материали да бъдат доставяни периодично, по предварително заявени количества. Представената информация е написана бланкетно, без да е посочена конкретна организация на доставка и местоположение на предвидените доставчици за основните строителни материали. В така представената информация участникът не е конкретизирал източници за производство и доставка на основните материали за изпълнение на обекта – инертни материали, бетонови смеси, асфалтови смеси и др. Не е представено разположението на базите/източниците на цитираните по-горе материали, производителност на същите, отстоянията от обекта. Не е показана способността за доставяне на строителните материали и продукти в съответния срок, необходим за извършване на СМР. От така представения план за организация по осигуряване на необходимите материали, не е видно способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР и не гарантира изпълнението на дейностите качествено и в посочения срок.

Видно от гореизложените констатации, участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация е непълна, съгласно изискванията на Приложение № 4 „Критерий за възлагане на

поръчката по чл. 70 от ЗОП“ и не са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в точка I.2, подточка 3 от изискванията на Приложение № 4.

*С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Страбаг Лом 30“ ДЗЗД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2.*

### **III. Участник 4, ДЗЗД „ПС АЙТОС 2018“, с партньори „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ВАЛИРИОН“ ЕООД:**

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

**Присъдени 25 точки**, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

**Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение 4) към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 15 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: Част 1 „Технология и организация на изпълнението на строителството“, в Раздел II „Предложение относно видовете работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Технология и организация на изпълнение на предвидените СМР. Последователност на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС“ се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта, като за същите са описани: последователност на изпълнението, технология за изпълнение (време за изпълнение, вкл. мобилизация и изпитвания); Участникът е представил и линеен календарен график за изпълнение на поръчката.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

➤ **Неприсъдени 15 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

По отношение на представената организация на изпълняване на строително – монтажните работи от техническото предложение, комисията констатира следното:

За позиция 1111 „Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо“ е предвидено да се изпълнява от 13 до 51 ден.

За позиция 1110 „Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуващата асфалтобетонна

настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне“ е предвидено да се изпълнява в периодите от 110 до 120 ден, от 148 до 156 ден, от 208 до 217 ден.

За позиция 1204 „Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно ТС“ е предвидено да се изпълнява от 20 до 49 ден.

От така представената последователност на гореизложените дейности е видно, че фрезоването за предварителни ремонти /поз. 1111/ приключва преди да започне технологичното фрезоване на настилка /поз. 1110/, от друга страна полагането на свързващ пласт /биндер/ за кръпки /поз.1204/ приключва два дни преди да приключи работата по позиция 1111 фрезоване за предварителни ремонти.

Дейностите по позиции 1110, 1111 и 1204 са свързани технологично, като технологичното фрезоване на настилка по позиция 1110 следва да се извърши преди фрезоването за предварителни ремонти по позиция 1111, след което да се извърши полагане на свързващия пласт биндер за кръпки по позиция 1204. В конкретния случай е нарушена последователността при изпълнение на дейностите, тъй като полагането на биндер за кръпки приключва преди да бъдат изпълнени дейностите по фрезоване за предварителни ремонти и много преди да започне технологичното фрезоване на настилка. С оглед на констатираното комисията счита, че така представеното времево разминаване при изпълнението на строителните дейности по позиции 1110, 1111 и 1204 и посочената между тях взаимнообвързаност няма да гарантират изпълнението на дейностите в посочения срок и качественото постигане на целените резултати, въпреки правилно представената от участника технология за изпълнението им.

Също така за позиция 1408 „Доставка и полагане на усилваща мрежа с якост 100/100 kN, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи“ е предвидено да се изпълнява от 387 до 425 ден.

За позиция 1203 „Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС“ е предвидено да се изпълнява в периодите от 55 до 60 ден, от 85 до 90 ден, от 115 до 180 ден и от 211 до 255 ден.

Предвид последователността на гореизложените дейности е видно, че усилващата мрежа по позиция 1408 е предвидено да се полага много след приключването на работите по полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ по позиция 1203. Същата последователност е посочена и в обяснителната записка на участника.

Съгласно инвестиционния проект по част Пътна, чертеж 02-02-004-0 Детайли, в „Детайл 3 за уширение на съществуваща настилка при недостиг на габарит и за връзка на нова настилка със съществуваща в участъците на локални ремонти“ е предвидено усилващата мрежата да бъде положена непосредствено преди полагането на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/.

Видно от подхода на Участника за изпълнение на поръчката всички дейности по позиция 1203 е предвидено да приключат много преди да започнат дейностите по полагане на усилващата мрежа по позиция 1408 от КСС. С оглед на констатираното комисията счита, че така представеното разминаване при изпълнението на строителните дейности по позиции 1408 и 1203 и посочената между тях взаимнообвързаност няма да гарантират изпълнението на дейностите в посочения срок и качественото постигане на целените резултати, въпреки правилно представената от участника технология за изпълнението им.

➤ Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, в Част III „Организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси за изпълнение на строителството“ е представено описание и разпределение на човешките ресурси-ръководен екип, описание на наличното оборудване, разпределение и обезпеченост на механизацията (техническите ресурси), мерки за ремонт и замяна на техниката и др. В табличен вид е предвидена, механизация (технически ресурси) и човешки ресурси за изпълнението на

предвидените дейности по позиции от КСС. От представената в предложението и линейния график към него информация е видно употребата на предвидената механизация и необходимите човешки ресурси (по вид, брой и продължителност в работни дни) за целия период на изпълнение на строителството. Предложената организация, мобилизация и разпределение на технически и човешки ресурси е обвързана с предвидения от участника технологичен подход за изпълнение на строителните дейности, техният обем и място на изпълнение и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

➤ Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, в Част V „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали за извършване на всички видове работи и дейности от КСС“ е представен план за организация по осигуряване на необходимите материали. Участникът е предложил в табличен вид конкретни бази за производство и доставка на основните материали за обекта – инертни материали, бетон, бетонови изделия, асфалтови смеси, ограничителни системи и др., уточнени са конкретните места на производство, като е уточнено тяхното местоположение и разстояние до обекта и периодите на доставка. Описана е организацията на производство, складиране, начина на доставка и осигуряване на необходимите материали. В линейния график и приложената таблица са представени количествата за всяка една позиция от КСС, което показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за изпълнение на СМР от КСС. Представеният план за организация по осигуряване на необходимите материали кореспондира с линейния график и периодите на използване на материалите. Периодите за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влагане на материали са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС, където те ще се влагат. Представеният план за организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

*С оглед гореизложеното комисията допуска участника ДЗЗД „ПС АЙТОС 2018“ до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2.*

#### **IV. Участник № 5, „Сдружение Провадия-Айтос 2019“ ДЗЗД с участници „ПСТ груп“ ЕАД и „Бургаспътстрой“ АД:**

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 33 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение 4) към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 15 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: в Част 2 „Предложение за изпълнение на всички видове работи и дейности в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, точка 1 „Технология за изпълнение на СМР при пълно съобразяване и в съответствие с данните заложи в Техническата спецификация, гарантираща устойчивост и високо качество“ и точка 1.5. „Изпълнение на дейностите“ се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта, като за същите са описани: технология за изпълнение, контрол на изпълнение- изисквания към материалите и видове лабораторни изпитвания, начало и край на съответния вид СМР от КСС; последователност на изпълнението и технологична взаимнообвързаност с други позиции, съгласно текстовата част и линейния график (аргументи относно гарантиране качествено и в срок изпълнение на поръчката); организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси (механизация и човешки ресурси) и план за организация по осигуряване на необходимите материали.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

➤ **Присъдени 15 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, участникът е посочил и пояснил за всички видове работи и дейности от КСС, технологията и организацията на изпълнение в съответствие с линейния график, включително подготвителни работи (мобилизация), както и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В Част 2 „Предложение за изпълнение на всички видове работи и дейности в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ от стр. 23 до стр. 119 от Техническото предложение е представена технология и организация за изпълнение на предвидените СМР, включително подготвителни работи (мобилизация), както и всички други съпътстващи работи, като е описал дейностите предвидени в този период. Представена е технология на изпълнение на видовете работи и дейности в проекта, изисквания към материалите и предвидения контрол на качеството на изпълнените работи. Предложената на стр. 119-125 технологична последователност и продължителност на работа е съобразена с необходимото технологично време за изпълнение на отделните строителни процеси, периоди на изчакване и приемане, и одобрение на извършените СМР. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката отразява за всеки вид дейност от КСС продължителност, последователност на изпълнение, връзки между отделните дейности и предвидените от участника технически и човешки ресурси, което гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ **Присъдени 8 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, от стр. 119 и сл., в точка 1.6. „Технологична последователност и технически и човешки ресурси (механизация и работна ръка) за изпълнение на дейностите“ е представена в табличен вид предвидената механизация и човешки ресурси за изпълнението на поръчката по позиции от КСС. На стр. 125 и сл. е представена организация на човешките ресурси, където са описани предвидения ръководен персонал и неговите задължения и отговорности. На стр. 138 е показана блок-схема на организационната структура за изпълнение на поръчката, която е съставена от участника илюстрирайки неговия подход към изпълнението на поръчката. В точка 1.8 на стр. 140 и сл., участникът е представил производствения си капацитет за изпълнение на поръчката и наличната механизация. От стр. 158 и следващите,

участникът е посочил в таблична форма „Диаграма на работната ръка съобразно графика за изпълнение на работите“, „Диаграма на строителната механизация, съобразно графика за изпълнение на работите“, „Диаграма на автотранспорта, съобразно графика за изпълнение на работите“, „Диаграма на оборудването, съобразно графика за изпълнение на работите“ по месеци. От представената в текстовата част на предложението и линейния график към него информация е видно употребата на предвидената механизация и необходимите човешки ресурси (по вид, брой и продължителност в работни дни за съответното звено) за целия период на изпълнение на строителството. Предложената организация, мобилизация и разпределение на технически и човешки ресурси е обвързана с предвидения технологичен подход за изпълнение на строителните дейности, техния обем и място на изпълнение и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

➤ **Неприсъдени 7 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В представения от участника на стр. 143 и сл., в точка 1.9. „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на всички работи и дейности от проекта“ са описани дейностите по осигуряване на част от основните материали за изпълнение на поръчката. Описани са бланкетно начините на доставка, транспорт и складиране на материалите. Участникът е посочил конкретни бази/източници за производство единствено за инертните материали и асфалтовите смеси, като няма организация за осигуряване на останалите материали, необходими за изпълнението на строителството.

В така представената информация не е показана способността за доставяне на строителните материали и продукти в съответния срок, необходим за извършване на СМР. От така представения план за организация по осигуряване на необходимите материали, не е видно способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР и не гарантира изпълнението на дейностите качествено и в посочения срок.

Видно от гореизложените констатации, участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация е непълна, съгласно изискванията на Приложение № 4 „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ и не са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в точка 1.2, подточка 3 от изискванията на Приложение № 4.

**С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Сдружение Провадия- Айтос 2019“, гр. София до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.**

#### **V. Участник № 6, „Трейс Груп Холд“ АД:**

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

**Присъдени 25 точки**, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

**Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение 4) към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.



Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 15 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: в Част 1 – Технология и организация на изпълнението на строителството, в Раздел 1 „Технология и организация на изпълнение за всички видове работи и дейности от КСС в съответствие с Линеен график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката“, където се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта, както и в Раздел 2. „Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от предоставената КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя“. Всички дейности от КСС с тяхната продължителност и последователност са включени в представения към предложението линеен график за изпълнение на обекта и приложените към него – диаграма на работната ръка, ресурсен график за използване на механизацията и ресурсен график за доставка на материалите. В тази връзка комисията счита, че предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

➤ **Неприсъдени 15 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

По отношение на представената организация на изпълняване на строително – монтажните работи от техническото предложение, комисията констатира следното:

За Позиция 1102 „Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“ участникът е предвидил да започне в средата на месец М1 и да завърши малко след началото на М3, като същата е с продължителност 55 дни.

За Позиция 1304 „Доставка и полагане на материал за банкети, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“ участникът е предвидил да започне в началото на М12 и да завърши в средата на М14, като е с продължителност 70 дни.

От друга страна позиция 1203 „Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина съгласно ТС“ е предвидена да започне в средата на М6 и да завърши в края на М9, като същата е с продължителност 100 дни.

Видно от чертеж 02-02-004-0 „Детайл 3“, част Пътна от Инвестиционния проект е предвидено банката да се изпълни в два пласта: позиция 13- „Нефракционен скален материал за долен пласт на банкети“ и позиция 12 - „Скален материал с подбрана зърнометрия за горен пласт на банкети“, като изпълнението им следва да бъде съобразено с последователността на изпълнение, посочена в детайлите и полагането на асфалтовите пластове на пътната настилка.

Предвид гореизложеното е нарушена последователността при изпълнението на трите позиции, тъй като между края на позиция 1102 и началото на позиция 1304 има времеви интервал от близо 9 месеца, в който след изкопа на неподходящия повърхностен пласт от съществуващия банкет, така оформения изкоп ще остане небезопасен за движещите се моторни превозни средства. От друга страна от приключването на позиция 1102 до началото на изпълнение на позиция 1203 също има времеви интервал от 2 месеца, при който денивелацията между положения биндер и изкопа на банката ще бъде доста опасна за движещите се МПС, както и би довела до риск от пътнотранспортни произшествия, от които ще бъде засегнат авторитета на Възложителя.

С оглед на констатираното комисията счита, че в част от техническото предложение не са отчетени в пълна степен спецификата на инвестиционния проект за конкретния обект и не е

предложена технология за изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, които да гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ **Присъдени 8 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В техническото предложение е налице организация, мобилизация и разпределение на необходимите технически и човешки ресурси за изпълнението на всяка дейност от КСС. В част 3 „Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и гарантиращи изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок“ от стр. 178 до стр. 190, участникът е представил в табличен вид, за всички позиции от КСС необходимият вид и брой технически и човешки ресурси, продължителността на тяхната ангажираност. Информацията е видна и от представените Ресурсен график за използване на основната строителна механизация и Диаграми на работната ръка и основната строителна механизация. На стр. 178 е посочил минималния състав на ръководния персонал, с който смята да изпълни обекта. Разпределението отговаря на Линейния график и на предложената технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи. Предвидените технически и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството по отделните позиции от КСС и са в съответствие с предложената технологията за изпълнение на дейностите, съобразено с производителността на съответните машини и спецификата на обществената поръчка, като обем, последователност и място на изпълнение на отделните СМР.

Предвид гореизложеното комисията счита, че предложените при изпълнението организация, мобилизация и разпределение на използваните технически и човешки ресурси гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок, в т.ч. и качествено постигане на целените резултати.

➤ **Присъдени 7 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника от стр. 191 до стр. 227 част „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показващ способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР от КСС и гарантираща изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок“, е представен план за организация по осигуряване на необходимите материали. Участникът е предложил конкретни бази за производство и доставка на основните материали за обекта – инертни материали, бетон, бетонови изделия, асфалтови смеси и др. Описана е организацията на производство, складиране, начина на доставка и осигуряване на необходимите материали, товарене и транспортиране на материалите, контрол и управление на качеството. В линейния график и приложеният ресурсен график за използване на основните строителни материали са представени количествата за всяка една позиция от КСС, времето на доставка и влагане, което показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за изпълнение на СМР от КСС. Периодите за изпълнение на позициите, касаещи доставка, влагане и складиране на материалите са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР дейности от КСС, качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2.

#### **VI. Участник № 7 „АВТОМАГИСТРАЛИ- ЧЕРНО МОРЕ“ АД:**

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено

във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации”, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

**Присъдени 25 точки**, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

➤ **Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. 1.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 15 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: в Част 1 – Технология и организация на изпълнението на строителството, в Раздел 1 „Технология и организация на изпълнение видовете дейности от КСС“ и в Раздел 2 „Линеен график за изпълнение“. Всички дейности и работи от КСС с тяхната продължителност и последователност са включени в представения към предложението Линеен график за изпълнение на поръчката. В тази връзка комисията счита, че предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

➤ **Неприсъдени 15 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

По отношение на представената организация на изпълняване на строително – монтажните работи от техническото предложение, комисията констатира следното:

Позиция 1408 „Доставка и полагане на усилваща мрежа с якост 100/100 kN, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи“ е предвидено да се изпълнява от 270 до 300 ден.

Позиция 1221 „Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип А<sub>0</sub>, съгласно ТС“ е предвидено да се изпълнява от 310 до 314 ден.

Предвид последователността на гореизложените дейности е видно, че усилващата мрежа по позиция 1408 е предвидено да се полага преди започването и приключването на работите по полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип А<sub>0</sub> по позиция 1221. Също така тази последователност е посочена и в обяснителната записка на участника.

Съгласно инвестиционния проект по част Пътна, чертеж 02-02-004-0 Детайли, в „Детайл 3 за уширение на съществуваща настилка при недостиг на габарит и за връзка на нова настилка със съществуваща в участъците на локални ремонти“ е предвидено усилващата мрежата (Позиция 1408) да бъде положена непосредствено след полагането на асфалтова смес за основен пласт (Позиция 1221).

Видно от подхода на Участника за изпълнение на поръчката всички дейности по позиция 1221 е предвидено да започнат след приключване на дейностите по полагане на усилващата мрежа по позиция 1408 от КСС. С оглед на констатираното комисията счита, че така представеното разминаване при изпълнението на строителните дейности по позиции 1408 и 1221 и посочената между тях взаимнообвързаност няма да гарантират изпълнението на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените резултати, въпреки правилно представената от участника технология за изпълнението им.

➤ **Присъдени 8 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В техническото предложение е налице организация, мобилизация и разпределение на необходимата техника и човешки ресурси за изпълнението на всяка дейност от КСС. В част 5 „Организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси при изпълнение на строителството“ от стр. 113 до стр. 146, участникът е представил организация, мобилизация и разпределение на работата на ръководния екип, както и задълженията и отговорностите на експертите. В табличен вид, за всички позиции от КСС е посочен предвиденият вид и брой технически и човешки ресурси. Разпределението отговаря на Линейния график и на предложената технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи. Предвидената механизация и работници по отделните позиции от КСС са в съответствие с предложената технологията и конкретния подход за изпълнение на дейностите, съобразено с производителността на съответните машини и спецификата на обществената поръчка, като обем, последователност и място на изпълнение на отделните СМР.

Предвид гореизложеното комисията счита, че предложените при изпълнението организация, мобилизация и разпределение на използваните технически и човешки ресурси гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок, в т.ч. и качествено постигане на целените резултати.

➤ Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, от стр. 146 до 156, в Част 6 „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от КСС“ е предложена организация по осигуряване на материалите. Участникът е предложил конкретни бази за производство и доставка на основните материали за обекта – инертни материали, бетон, бетонови изделия, асфалтови смеси, ограничителни системи и др., уточнени са конкретните места на производство, като е уточнено тяхното местоположение, разстояние до обекта и производителност. Описана е организацията на производство, складиране, начина на доставка и осигуряване на необходимите материали (влагане), мерките за осигуряване на качеството при доставка на материалите. В линейния график са представени количествата за всяка една позиция от КСС, като са обвързани с периода на изпълнение на съответната позиция. Представеният план за организация по осигуряване на необходимите материали кореспондира с линейния график и периодите на използване на материалите. Периодите за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влагане и складиране на материали са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР дейности от КСС, качествено и в посочения срок.

**С оглед гореизложеното комисията допуска участника „АВТОМАГИСТРАЛИ- ЧЕРНО МОРЕ“ АД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2.**

Комисията закри заседанието, като членовете решиха отварянето на ценовите предложения да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 24.04.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Клара Бомбалова

Член

2.

Бисерка Борисова

4

Нина Свиленова

3.

инж. Елена Йорданова

5

инж. Добромир Радковски