


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № Д-5/04.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция



Днес,.....2019 г., в град София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет, наричана наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

2. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31 с ЕИК 121396123, с Главен изпълнителен директор Деян Дънешки – представляващ дружеството наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ и с главен счетоводител на дружеството Анна Желева от друга страна,

на основание чл. 21 г, т. 5 от Закона за пътищата се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установиха, че между тях е сключен договор № Д-5/04.02.2019 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ по Рамково споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г. със срок на изпълнение крайния срок по Рамковото споразумение, а именно: 04.10.2019 г. или до изчерпване на финансовия ресурс на индивидуалния Възложител. С писмо изх. № 91-00-216/22.07.2019 г. Министерство на финансите е уведомило всички възложители – потребители на Централния орган за покупки, че е сключено допълнително споразумение № 1/16.07.2019 г. към Рамково споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г., което дава възможност да се измени действащият договор за предоставяне на пощенски услуги, в рамките на срока на действие на допълнителното споразумение – 31.03.2020 г., при спазване условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

2. Към датата на сключване на настоящото допълнително споразумение няма сключено ново Рамково споразумение по централизирана обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации“, открито с Решение № РМФ-38/25.06.2019 г. на министъра на финансите.

3. Поради изложените по - горе обстоятелства, които индивидуалния възложител не е могъл да предвиди, въпреки полагането на дължима грижа и предвид неусвояния финансов ресурс по договора и факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за индивидуалния възложител, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна предмета на договора.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с раздел II, т. 1 от Допълнително споразумение № 1/16.07.2019 г. към Рамково споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г., страните се споразумяха за следното:

§1. Чл. 4 се изменя както следва:

„Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване (датата на регистриране в деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на договора) и е със срок на действие не по – късно от 31.03.2020 г. или до сключване на договор въз основа на проведен вътрешен конкурентен избор, на основание сключено ново Рамково споразумение по централизирана обществена поръчка, или до достигане на максималната му стойност, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.

§2. Всички останали клаузи от Договор № Д-5/04.02.2019 г. остават в сила и непроменени.

§3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № Д-5/04.02.2019 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
ГЕОРГИ ТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

и.г. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
ДЕЯН ДЪ
ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА „БЪЛГАРСКА ПОЩА“ ЕАД

Анна Желева
главен счетоводител

