

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3

Към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“

Днес2021 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ №3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявано от Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „Възложител“

и

2. „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Сребърна“ № 22, ет. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 177394157, представлявано от Велко Венциславов Руйков, (с участници в обединението: „ПСТ Груп“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114, ЕИК 831928535; „Нивел Строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сребърна“ № 22, ет. 3, ЕИК 113580690; „Пътинженеринг - М“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ЕИК 111001688; „ПСТ Видин“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, бул. „Панония“ № 1Б, ЕИК 201082059 и „ПСТ София“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ №114, ЕИК 205098256), в качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се подписа настоящото Допълнително споразумение № 3 към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“ за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. С писмо вх. № 53-00-1024/04.02.2021 г. и писмо с вх. № 53-00-1141/08.02.2021 г., Изпълнителят е мотивирал искане за сключване на допълнително споразумение към Договора, с което да бъде осигурена възможност за обективизиране на изпълнено СМР по вид и стойност в нарочен документ и включването му в месечните доклади по договора без тези обстоятелства да променят начина на приемане на работата по договора.

В допълнение, Изпълнителят е отправил и искане за промяна на посочената в чл. 11 от Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. негова банкова сметка, по която Възложителят, следва да извършва всички плащания по договора.

1.2. По своята същност, изменението касае промени в Договора, които са несъществени по смисъла чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, тъй като единствено осигуряват яснота и пълнота на процедурата по документиране на извършени СМР по време на изпълнението на Договора, както и обективизират промяна на банковата сметка на Изпълнителя, по която се извършват плащанията по договора.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в Част I от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 24867/21 от заседание, проведено на 19.02. 2021 г., страните се споразумяха за следното:

§1. В чл. 46 ал. 1 от Договора накрая се създава ново изречение: „В случай че извършените СМР, включени в съответния месечен доклад са без забележки, Възложителят е длъжен да удостовери това писмено с нарочно писмо до Изпълнителя и Консултанта, в което приема количеството и стойността на изпълнените съгласно съответния месечен доклад дейности по строителство и вложени материали, както и посочва общата стойност с натрупване на изпълнените СМР до момента. Писмата се изготвят съгласно образец - Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение“.

§2. В чл. 9, ал. 1 в точка 2 накрая, след думите „изпълнените и удостоверени видове СМР“, се добавя: „както и всички писма до Изпълнителя и Консултанта към одобрените Месечни доклади с посочена стойност с натрупване по смисъла на чл. 46 от настоящия договор.“

§3. Изменя се чл. 11 от Договора в частта за посочената банкова сметка на Изпълнителя, като данните за новата банкова сметка са както следва:

Банка: „Българска банка за развитие“ АД
IBAN: BG27 NASB 9620 1010 9531 01
BIC: NASBBGSF

§4. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и се прилагат между Страните без изменение.

Неразделна част от настоящото споразумение е Приложение № 1 – образец на писмо до Изпълнителя и Консултанта по Договора.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договора.

За Възложителя:
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

*

За Изпълнителя:
ВЕЛКО РУЙКОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ДЗЗД "СЕВЕРОВАПАД ЛОТ 1" *

Решение
66/2016/679



.....
Валентин Николов
Главен счетоводител на АПИ