

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6

Към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“

Днес2024 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Йордан Вълчев – и.д. Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Сребърна“ № 22, ет. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 177394157, представлявано от Велко Руйков, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, в което участват:

• „ПСТ Груп“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114, ЕИК 831928535, представлявано от Иван Досев;

• „Нивел Строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, п.к. 2360 бул./ул. ул. Георги Стефанов № 6, ЕИК 113580690, представлявано от Йордан Йорданов – Управител;

• „Пътинженеринг - М“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ЕИК 111001688, представлявано от Тони Петров;

• „ПСТ Видин“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, бул. „Панония“ № 1Б, ЕИК 201082059, представлявано от Иво Иванов – Управител;

• „ПСТ София“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114, ЕИК 205098256, представлявано от Георги Златев – Управител,

се подписа настоящото Допълнително споразумение към № РД-33-13/21.10.2019 г., за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД е сключен Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“ на стойност 298 028 262,93 (двеста деветдесет и осем милиона двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и два лева и деветдесет и три стотинки) лв. без ДДС.

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, обективизирано в Протокол 33058/22 от заседание проведено на 12.12.2022 г. и Решение № РД-15-1092/23 от 27.04.2023 г. и на основание чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на република България, към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. е сключено Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-5221/03.05.2023 г.

Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към Вътрешни правила на АПИ, без посочена стойност.

3. С писмо с вх. № 53-00-15453/05.12.2023 г. Изпълнителят по Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. е представил Сертификат за индексация № 1.1 към Сертификат за междинно плащане № 1/18.08.2023 г. в размер на 2 657 031,07 лв. без ДДС или 3 188 437,28 лв. с ДДС, одобрен с решение на УС н АПИ, обективизирано в протокол № РД-15-3903/23 от 19.12.2023 г. Посочената сума е заплатена на Изпълнителя „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД през месец декември 2023 г. въз основа на Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-5221/03.05.2023г.

4. С Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на министърския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), Министерският съвет постанови изменения и допълнения, отнасящи се до изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение, в резултат на инфлация, към момента на фактическото извършване на строително-монтажни работи и/или доставките. На изменение подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30 юни 2021 г. Постановлението влезе в сила от 1 януари 2024 г.

5. Изпълнителят представи одобрени от Строителния надзор Сертификати за индексация както следва:

- с писмо с вх. № 53-00-2142/21.02.2024 г. Сертификат за индексация № 2.1 към Сертификат за междинно плащане № 2/20.10.2023 г., включително обобщен отчет и пет междинни тримесечни отчета към него за индексация на изпълнени и отчетени в периода от м. август 2021 г. до м. август 2023 г. СМР. Сертификатът за индексация № 2.1 е на стойност 2 526 645,91 лв. без ДДС или 3 031 975,09 лв. с ДДС.

- с писмо с вх. № 53-00-2143/21.02.2024 г. Сертификат за индексация № 3.1 към Сертификат за междинно плащане № 3/29.11.2023 г., включително обобщен отчет и пет междинни тримесечни отчета към него за индексация на изпълнени и отчетени през м. септември 2023 г. и Заменителна таблица № 1 СМР. Сертификатът за индексация № 3.1 е на стойност 11 593 079,59 лв. без ДДС или 13 911 695,51 лв. с ДДС;

- с писмо с вх. № 53-00-2388/27.02.2024 г. Сертификат за индексация № 4.1 към Сертификат за междинно плащане № 4/19.12.2023 г., включително обобщен отчет и три междинни тримесечни отчета към него за индексация на изпълнени и отчетени през м. октомври 2023 г. СМР. Сертификатът за индексация № 4.1 е на стойност 8 129 264,15 лв. без ДДС или 9 755 116,98 лв. с ДДС;

- с писмо с вх. № 53-00-2386/27.02.2024 г. Сертификат за индексация № 5.1 към Сертификат за междинно плащане № 5/12.02.2024 г., включително обобщен отчет и две междинни тримесечни отчета към него за индексация на изпълнени и отчетени през м. ноември 2023 г. СМР. Сертификатът за индексация № 5.1 е на стойност 3 745 105,77 или 4 494 126,92 лв. с ДДС.

С подписване на настоящото споразумение общото увеличение на всички изменения на цената на Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. в резултат на инфлация е в размер на 28 651 126,49 (двадесет и осем милиона шестстотин петдесет и една хиляди сто двадесет и шест лева и четиридесет и девет стотинки) лв. без ДДС без ДДС или 34 381 351,78 (тридесет и четири милиона триста осемдесет и една хиляди триста петдесет и един лев и седемдесет и осем

стотинки) лв. с ДДС, което съставлява 9,61 % увеличение спрямо първоначалната цена на договора.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗОП, ограничението по ал. 2 не се прилага при изменение на цената на договор за обществена поръчка или рамково споразумение при условията на чл. 117а. В този случай общото увеличение на всички изменения на цената в резултат на инфлация не може да превишава с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), и предвид разпоредбите на чл. 116, ал. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Протокол № РД-15-1046/24 от заседание проведено на 08.04.2024 г., и Протокол №/2024 г. от заседание проведено на2024 г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Текстът в чл. 2 от Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-5221/03.05.2023 г. към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин - п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“, се изменя както следва:

т. 4 „Общата стойност на средствата за индексиране на изпълнени СМР, е в размер на 28 651 126,49 (двадесет и осем милиона шестстотин петдесет и една хиляди сто двадесет и шест лева и четиридесет и девет стотинки) лв. без ДДС без ДДС или 34 381 351,78 (тридесет и четири милиона триста осемдесет и една хиляди триста петдесет и един лев и седемдесет и осем стотинки) лв. с ДДС“;

т. 5 „Изменя се договорената в чл. 7, ал. 1 от Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“, стойност, където цифрите и думите „298 028 262,93 (двеста деветдесет и осем милиона двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и два лева и деветдесет и три стотинки) лв. без ДДС и 357 633 915,52 (триста петдесет и седем милиона шестстотин тридесет и три хиляди деветстотин и петнадесет лева и петдесет и две стотинки) лв. с ДДС“ се заменят с „326 679 389,42 (триста двадесет и шест милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди триста осемдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки) лв. без ДДС или 392 015 267,30 (триста деветдесет и два милиона петнадесет хиляди двеста шестдесет и седем лева и тридесет стотинки) лв. с ДДС“

Чл. 2. Текста в чл. 4 от Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-5221/03.05.2023 г. към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“ се изменя както следва:

„Плащания по Сертификати за индексация се извършват след представянето на увеличена Гаранцията за изпълнение, в съответствие с измененията на Договорната цена.

Чл. 3. В 10-дневен срок от сключване на настоящото допълнително споразумение, Изпълнителят представя на Възложителя актуализирана гаранция в съответствие с чл. 1 от настоящото допълнително споразумение.

Чл. 4. Всички останали клаузи от Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

..... Регл. ЕС/2016/679

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Регл. ЕС/2016/679

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

Борис Макреш

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Регл. ЕС/2016/679

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: