

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 7.3814 19.06.24  
53-00-7455/08.05.2024 г.

към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“

Днес .....2024 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Йордан Вълчев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Сребърна“ № 22, ет. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 177394157, представлявано от Велко Венциславов Руйков, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, в което участват:

• „ПСТ Груп“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114, ЕИК 831928535, представлявано от Иван Йорданов Досев;

• „Нивел Строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Перник, община Брезник, гр. гр. Брезник, п.к. 2360, ул. Георги Стефанов № 622, ет. 3, ЕИК 113580690, представлявано от Йордан Христов Йорданов – Управител;

• „Пътинженеринг - М“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ЕИК 111001688, представлявано от Тони Петров Петров;

• „ПСТ Видин“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, бул. „Панония“ № 1Б, ЕИК 201082059, представлявано от Иво Тодоров Иванов – Управител;

• „ПСТ София“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114, ЕИК 205098256, представлявано от Георги Костадинов Златев – Управител,

се подписа настоящото Допълнително споразумение към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г., за следното:

## I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД е сключен Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“ на стойност 298 028 262,93 (двеста деветдесет и осем милиона двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и два лева и деветдесет и три стотинки) лв. без ДДС.

С Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-7455/08.05.2024 г. към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. на основание чл. 116, ал. 1, т. ал. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП в текста на чл. 7, ал. 1 от Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. цифрите и думите „298 028 262,93 (двеста деветдесет и осем милиона двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и два лева и деветдесет и три стотинки) лв. без ДДС и 357 633 915,52 (триста петдесет и седем милиона шестстотин тридесет и три хиляди деветстотин и петнадесет лева и петдесет и две стотинки) лв. с ДДС“ се заменят с „326 679 389,42 (триста двадесет и шест милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди триста осемдесет и девет лева и четиридесет и две

стотинки) лв. без ДДС или 392 015 267,30 (триста деветдесет и два милиона петнадесет хиляди двеста шестдесет и седем лева и тридесет стотинки) лв. с ДДС“

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, обективизирано в Протокол 33058/22 от заседание проведено на 12.12.2022 г. и Решение № РД-15-1092/23 от 27.04.2023 г. и на основание чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на република България, към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. е сключено Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-5221/03.05.2023 г. Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към Вътрешни правила на АПИ.

С подписване на Допълнителното споразумение, страните са приели, че договорната цена подлежи на изменение, като сумата на индексирание на договора в резултат на инфлация не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор.

Споразумението не посочва конкретна стойност, а само съгласие на страните при определени условия да бъде направено изменение на договорната цена.

3. С Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), Министерският съвет постанови изменения и допълнения, отнасящи се до изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение, в резултат на инфлация, към момента на фактическото извършване на строително-монтажни работи и/или доставките. На изменение подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30 юни 2021 г. Постановлението влезе в сила от 1 януари 2024 г.

4. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗОП (нова ДВ бр. 108 от 30.12.2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) общото увеличение на всички изменения на цената в резултат на инфлация не може да превишава с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение.

5. Изпълнителят с писмо с вх. № 53-00-7496/08.06.2024 г. представи одобрен от Строителния надзор Сертификат за индексация № 6.1 към Сертификат за междинно плащане № 6/25.03.2024 г., включително обобщен отчет и пет междинни тримесечни отчета към него за индексация на изпълнени и отчетени строително-монтажни работи през м. декември 2023 г. и Заменителна таблица № 2. Сертификатът за индексация № 6.1 е на стойност 4 840 869,26 лв. без ДДС или 5 809 043,11 лв. с ДДС.

С подписване на настоящото споразумение общото увеличение на всички изменения на цената на Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. в резултат на инфлация е в размер на 33 491 995,75 (тридесет и три милиона четиристотин деветдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) лв. без ДДС или 40 190 394,89 (четиридесет милиона сто и деветдесет хиляди триста деветдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки) лв. с ДДС, което съставлява 11,24 % увеличение спрямо първоначалната цена на договора.

Във връзка с изложеното страните приемат, че са налице основания за изменение на цената на настоящия договор в резултат на инфлация. Размерът на изменението в резултат на инфлацията е определен, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.; изм. бр. 104 от 2023 г.) и при спазване на ограниченията по чл. 116, ал. 3 от ЗОП.

## II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), и предвид разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразени в Протокол № РД-15-1624/24 от заседание проведено на 03.06.2024 г. и в Протокол № ~~РД-15-1803~~...../2024 г. от заседание проведено на ~~17.06~~.....2024 г., страните се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** Текстът в чл. 2 от Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-5221/03.05.2023 г. към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин - п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“, се създава т. 4 със следното съдържание:

т. 4 „Общата стойност на средствата за индексирание на изпълнени СМР, е в размер на 33 491 995,75 (тридесет и три милиона четиристотин деветдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) лв. без ДДС или 40 190 394,89 (четиридесет милиона сто и деветдесет хиляди триста деветдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки) лв. с ДДС“.

**Чл. 2.** Изменя се договорената в чл. 7, ал. 1 от Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“, стойност, където цифрите и думите „326 679 389,42 (триста двадесет и шест милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди триста осемдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки) лв. без ДДС или 392 015 267,30 (триста деветдесет и два милиона петнадесет хиляди двеста шестдесет и седем лева и тридесет стотинки) лв. с ДДС“ се заменят с „331 520 258,68 (триста тридесет и един милиона петстотин и двадесет хиляди двеста петдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки) лв. без ДДС или 397 824 310,41 (триста деветдесет и седем милиона осемстотин двадесет и четири хиляди триста и десет лева и четиридесет и една стотинки) лв. с ДДС“.

**Чл. 3.** Текста в чл. 4 от Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-5221/03.05.2023 г. към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“ се изменя както следва:

„Плащания по Сертификати за индексация се извършват след представянето на увеличена Гаранцията за изпълнение, в съответствие с измененията на Договорната цена. В срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на настоящото допълнително споразумение, Изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидна и актуализирана Гаранция за изпълнение на договора в съответствие с новата стойност на Договорната цена, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП“.

Чл. 4. Всички останали условия по Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция №1 „Път I-1 „Видин-п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“ и сключените към него до момента допълнителни споразумения остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

.....  
[Redacted Signature Box]  
Регл. ЕС/2016/679

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

.....  
[Redacted Signature Box]  
Регл. ЕС/2016/679

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ

.....  
[Redacted Signature Box]  
Регл. ЕС/2016/679

.....  
[Redacted Signature Box]  
Регл. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: