


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ

ДОГОВОР № РД-33-4/14.08.2020



С предмет на възлагане на обществена поръчка за строителство на обект:
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана“, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020“

Днес, 01.03.2023 г. в гр. София между:

1. **АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония“ №3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Венцислав Ангелов - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. **„ХИДРО - ВОД СТРОЙ“ ДЗЗД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ №6, с ЕИК: 177166498, представлявано от Живко Недев – Упълномощен представител, с участници в обединението:

2.1. **„ХИДРОСТРОЙ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ №6, с ЕИК 103029862, представлявано от Николай Пашов и Живко Недев, заедно и поотделно, в качеството си на Изпълнителни директори,

2.2. **„ВОДСТРОЙ 98“ АД („ВДХ“ АД)**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ №6, с ЕИК 119081953, представлявано от Петко Геров, Изпълнителен директор;
 наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № РА-15-425/23 от 24.02.2023 г. и Решение №..... от 202...г. и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл.117а от ЗОП се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните подписват настоящето допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № РД-33-4/14.08.2020г. (Договор/а) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина, предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление №290/27.09.2022г. на Министерски съвет на Република България.

Чл.2. Изменението на Договорната цена по чл.1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящето допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;
2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

Чл.3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т.3 на предходния чл.2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.



Чл.4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящето споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на

индексираната му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл.111, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

Чл.5. Всички други условия на Договор № РД-33-4/14.08.2020г. остават непроменени.

Чл.6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № РД-33-4/14.08.2020 г.


РЕТА. ЕС/2016/679
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/инж. Венцислав Ангелов/ /инж. Живко Мелев/

РЕТА. ЕС/2016/679
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Б. Бачева/