



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

РЕШЕНИЕ

№ 139 / 16.06 2015 г.

Долуподписаният ипж. Лазар Лазаров, в качеството на Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Протоколи № 1, 2 и 3 от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-11-497 от 08.05.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-11-660 от 08.06.2015 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Определяне на изпълнител за строителство на обект: АМ „Марица“ „Оризово-Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“**, открита с Решение № 62 от 09.04.2015 г. на Председателя на УС на АПИ, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00044-2015-0028 и с номер на Обявление ID: 660971 от 09.04.2015 г., както и в изпълнение на Решения на Управителния съвет на АПИ, взети с Протокол № 10860/15 от 08.04.2015 г. и Протокол № 10884/15 от 09.04.2015 г. и Протокол № 11426 от 16.06 2015 г.

I. ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците съгласно обявления критерий за оценка **„Най-ниска цена“** в следния ред:

1-во място: „Пътища Пловдив“ АД - с предложена цена, както следва: Общата цена за изпълнение на поръчката е 1 078 872,40 лв. /един милион седемдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и два лева и четиридесет стотинки/ без ДДС и 1 294 646,88 лв. /един милион двеста деветдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки/ с ДДС и с формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към офертата, включително всякакви други непредвидени обстоятелства (включително и непредвидените разходи по т. 3) и Цената за изпълнение на строително монтажните работи (СМР) е 938 149,91 лв. /деветстотин тридесет и осем хиляди сто четиридесет и девет лева и деветдесет и една стотинки/ без ДДС и 1 125 779, 89 лв. /един милион сто двадесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки/ с ДДС, без включени непредвидени разходи.

II. ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнител на обществената поръчка:

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК:115004094,
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ПК 4003, район „Северен“,
бул. „Цар Борис III Освободител“ № 37.

III. ОТСТРАНЯВАМ:

I. „Трейс Груп Холд“ АД на основание чл. 73, ал. 2, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3, във връзка с т. 16.3 и т. 19.2 от Документацията за участие, поради следното:

Съгласно Раздел VIII „Съдържание на офертата“, т. 19.2 от Документацията за участие, Възложителят е поставил изрични изисквания, касаещи документите, които трябва да съдържа Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от офертите на участниците, а именно:

1. Техническо предложение – по образца съгласно - Приложение № 5. Представя се в оригинал на хартиен носител и във формати Word и PDF на електронен носител.

2. Линейен график (по образец на участника), включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности по ОКС, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по ОКС.

Съгласно т. IV от образца на Приложение № 5, Неразделна част от Техническото предложение е линейен график за изпълнение на СМР (по образец на участника). В т. 19.2 от Документацията за участие е посочено, че линейният график за изпълнение на СМР следва да включва последователността и продължителността на видовете работи и дейности по ОКС, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по ОКС.

При разглеждане на документите в Плик № 2 на участника е установено, че дейността по позиция 3330 „Циментостабилизирана смес“ от Обобщената количествена сметка (ОКС) не може да бъде индивидуализирана в Графика за изпълнение на СМР, неразделна част към Техническото предложение на участника, предвид което на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „а“ от ЗОП, с писмо изх. № 53-00-5975/29.05.2015 г. от участника е изискано да представи разяснение относно обстоятелството, къде в линейния график към техническото предложение се съдържа информация за реализирането на дейността по позиция 3330 „Циментостабилизирана смес“ от ОКС.

В указания срок е представено разяснение с вх. № 53-00-6137/03.06.2015 г. от „Трейс Груп Холд“ АД, в което участникът уточнява, че дейностите по позиция 3330 „Циментостабилизирана смес“ от Обобщената количествена сметка (ОКС) е предвидил да бъдат изпълнени от Ден 24 до Ден 26.

С така представеното разяснение, по-същество участникът прави промяна в своето техническо предложение. В потвърждение на това обстоятелство е липсата на дейността по позиция 3330 в линейния график на участника. В този смисъл в конкретния случай са разяснени данни, които не са заявени от участника в техническото му предложение по смисъла на чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „а“ от ЗОП, което от своя страна е недопустимо и противоречи на изричната законова забрана, а именно възможността за представяне на разяснение да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Предвид горесизложеното и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП, се налага извод, че разяснението на участника води до промяна на представеното от него Техническо предложение и е в нарушение на императива на разпоредбата на чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е налице промяна, която не изяснява и/или разяснява, а допълва с нови елементи първоначално представената оферта.

Следва да се има предвид, че участникът в процедурата е този, който е изготвил техническото предложение на офертата си за участие, поради което той носи отговорността за допуснатите в него пропуски и грешки.

II. „Иса 2000“ ЕООД на основание чл. 73, ал. 2, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3, във връзка с т. 16.3 и т. 19.2 от Документацията за участие, поради следното:

Приложения към Техническата оферта на участника График за изпълнение на СМР не отговаря на изискванията на т. 19.2 от документацията за участие.

В Раздел VIII „Съдържание на офертата“, т. 19.2 от Документацията за участие, Възложителят е поставил изрични изисквания, касаещи документите, които трябва да съдържа Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от офертите на участниците, а именно:

1. Техническо предложение – по образца съгласно - Приложение № 5. Представя се в оригинал на хартиен носител и във формат Word и PDF на електронен носител.

2. Линеен график (по образец на участника), включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности по ОКС, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по ОКС.

Съгласно т. IV от образца на Приложение № 5, Неразделна част от Техническото предложение е линеен график за изпълнение на СМР (по образец на участника). В т. 19.2 от Документацията за участие е посочено, че линеиният график следва да включва последователността и продължителността на видовете работи и дейности по ОКС, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по ОКС.

В конкретния случай, участникът е представил график за изпълнение на СМР, в който не се съдържат видовете дейности по ОКС, а единствено са посочени видовете работи по Сметки от ОКС. Окупирани по този начин без да са посочени съответните дейности същите не могат да бъдат индивидуализирани, съгласно изискването на Възложителя, с оглед на което е налице липса в графика на технологична последователност и продължителност на изпълнение на видовете работи и дейности по ОКС. Същевременно от друга страна в графика за изпълнение на СМР, участникът не е включил видовете работи и дейности предвидени по Сметка № 4 от ОКС – „Асфалтови работи“.

При пресненката на представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“ и съответствието му с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие и Техническите спецификации, както и че Линеиният график от Техническото предложение на офертата следва да включва последователността и продължителността на видовете работи и дейности по ОКС, свързани с изпълнение на обществената поръчка, като при изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по ОКС, липсата на видовете дейности по ОКС, свързани с изпълнение на обществената поръчка, както и на работите по Сметка № 4 от ОКС – „Асфалтови работи“ в своята съвкупност обективират предложението на участника, като неотговарящо на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие и Техническата спецификация.

Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата при спазване разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 120 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от страните.


ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

