

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор рег. № 0-03-15/01.10.2015 г.

Днес, 04.04.....2016 г., в гр. София, между:

1. **АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**- Областно пътно управление Ловеч, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. „Васил Йонков“ № 5, ЕИК 0006950890133, представлявано от инж. Георги Грозданов – Директор, в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 13269/16 от 17.02.2016 г., наричана в договора, цитиран по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. **„САЛАМАНДЪР - АСО“ ООД**, със седалище и адрес на управление гр. София 2300, ул. „Кракра“ № 38, с ЕИК: 113546751, представлявано от Лъчезар Пенев - управител, наричано в договора посочен по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Договор рег. № 0-03-15/01.10.2015 г., цената която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнени и приети дейности по чл. 1, ал. 1 на този договор е в размер на 236 304.00 лв. /двеста тридесет и шест хиляди триста и четири/ без включен ДДС и 283 564.80 лв. /двеста осемдесет и три хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 80 ст./ с включен ДДС.

От друга страна:

2. Във връзка с Постановление № 375/28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минимална работна заплата за страната считано от 01.01.2016 г. размерът на минималната работната заплата е 420 лв. и на минималната часова работна заплата 2.50 лв. при нормална продължителност на работно време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

3. Посочените обстоятелства, подробно изброени в т. 1 – 2 от настоящото споразумение са непредвидени по смисъла на § 1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки за страните по Договор рег. № 0-03-15/01.10.2015 г., тъй като са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 43, ал. 2, т. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 31 от Договор рег. № 0-03-15/01.10.2015 г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Текстът на чл. 2, ал. 1 от Договор рег. № 0-03-15/01.10.2015 г. се изменя, както следва:

„Чл. 2. (1) Цената за изпълнение на договора дължима от Възложителя на Изпълнителя за изпълнени и приети дейности по чл. 1 се изплаща на месец за 12 охранители, увеличена с 633.12 лв. на месец без ДДС, считано от 01.01.2016 г.“.


Чл. 2. В чл. 2 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:

„Чл. 2. (3) Общата цена на договора е равна на 236 304.00 лв. /двеста тридесет и шест хиляди триста и четири/ без включен ДДС с добавеното увеличение по ал. 1, като месечната вноска по договора, считано от 01.01.2016 г. е в размер на 7197.12 лв. без ДДС“

Чл. 3. Всички останали условия на Договор рег. № 0-03-15/01.10.2015 г., които не са посочени в настоящето споразумение, остават в сила и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор рег. № 0-03-15/01.10.2015 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


Иван Георги Тръгданов
Директор
от 20.10.2015

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ЛЪЧЕЗАР ПЕНЕВ
УПРАВИТЕЛ

