**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5**

КЪМ

Договорно споразумение № РД-17-28 от 29.09.2017 г.

с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“

Днес, 2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Венцислав Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ДЗЗД „Хемус – 16320“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Оборище, ул. „Велико Търново“ №27, с ЕИК/ БУЛСТАТ 177201764 представлявано от инж. Иван Владимиров Владимиров (с участници в обединението: „Инфра Експерт“ АД, с ЕИК 204342601, „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, с ЕИК 835009611, „Автомагистрали – Черно море“ АД, с ЕИК 127001597, „Трансконсулт – 22“ ООД с ЕИК 130608148), в качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 33058/22 от 12.12.2022 год. и Решение № РД-17-28/23 от 20.02 2023 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните подписват настоящето допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № РД-17-28 от 29.09.2017 г. подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България.

Чл.2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящето допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумуляция:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;
2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението;

Чл. 3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т. 3 на предходния чл.2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

1

Чл.4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящото споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл.5. Всички други условия на Договор № РД-17-28 от 29.09.2017 г. остават непроменени.

Чл.6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № РД-17-28 от 29.09.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИВАН ВЛАДИМИРОВ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗЗД „ХЕМУС - 16320“



М.Д. Главен счетоводител:

Елена Профирова