

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 10

към

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Министерство на регионалното развитие |               |
| АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"        |               |
| Изм. №                                |               |
| 53-00-8871                            | 04.06.2024 г. |

Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г., с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околновръстен път“ от км. 1+000 до км 15+500 и етапна връзка “

Днес .....2024 г., в гр. София, между:

**1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Йордан Вълчев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

**2. КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БПА“**, ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, сграда „МЕГАПАРК“ № 115, ет. 8 и БУЛСТАТ 177295169, представлявано заедно от Стоян Вълков Горанов и Марко Милошевич, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението:

- **„Битумина ГмбХ – България“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 110Б, ап. 5, с ЕИК: 204053454, представлявано заедно и поотделно от Христо Атанасов Атанасов и Стоян Вълков Горанов;

- **„ЩРАБАГ“ ЕАД**, със седалище и адрес гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 1, с ЕИК 130463628, представлявано заедно от Хаймо Отто Обервинклер – Изпълнителен директор и Мирослав Везмар – член на Съвета на директорите;

- **„СТРАБАГ Сп.з о.о., Полша**, регистрирано в Националния съдебен регистър под № 000054588, със седалище и адрес на управление: Полша, 05-800 Прушкув, ул. Пажньевска 10, представлявано заедно от г-н Войцех Трояновски, – член на Съвета на директорите, и г-н Валдемар Вуйчик – Член на Съвета на директорите, чрез упълномощения представител инж. Светислав Байч, ЛНЧ 1004305827, роден на 27.07.1978 г. притежаващ разрешение за пребиваване № 701197623, издадено на 21.01.2022 г. от МВР,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-32-4 от 16.11.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. №53-00-10043/26.10.2020 г.; Допълнително споразумение № 2 с изх. №53-00-1998/05.03.2021 г.; Допълнително споразумение № 3 с изх. №53-00-4893/05.05.2022 г.; Допълнително споразумение № 4 с изх. №53-00-9079/08.08.2022 г.; Допълнително споразумение № 5 с изх. №53-00-1130/29.09.2022 г.; Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г., Допълнително



споразумение №7 с изх. №53-00-3450/21.03.2023г., Допълнително споразумение №8 с изх. №53-00-6108/23.05.2023г. и Допълнително споразумение №9 с изх. № 53-00-6901/25.04.2024 г. за следното:

## I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Консорциум „Страбаг БПА“ ДЗЗД е сключено Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“** на стойност 164 990 259.94 лв. (сто шестдесет и четири милиона деветстотин и деветдесет хиляди двеста петдесет и девет лева и 94 ст.) лв. с ДДС.

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-17/23 от 04.01.2023 г. и Решение №33058/22 от 12.12.2022 г., във връзка с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, към Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. е сключено Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г. Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, без посочена стойност.

3. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-1027/24 от 05.04.2024 г. и Протокол № РД-15-1205/24 от 25.04.2024 г., във връзка с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, изменена и допълнена с Постановление № 275/13.12.2023 г. (обн. ДВ, бр. 104 от 15.12.2023 г.), към Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. е сключено Допълнително споразумение № 9 с изх. №53-00-6901/25.04.2024 г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация (за Сертификати за изменение на цената №6.1, №7.1, № 8.1, №9.1, №10.1, №11.1, №13.1, №14.1 и на № 15.1), с което договорената цена в чл.7 от Договора възлиза на 176 944 910,43 (сто седемдесет и шест милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди деветстотин и десет лв. и четиридесет и три ст.) лв. без ДДС или 212 333 892,52 (двеста и дванадесет милиона триста тридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и два лв. и петдесет и две ст.) лв. с ДДС.

4. С Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), Министерският съвет постанови изменения и допълнения, отнасящи се до изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение, в резултат на инфлация, към момента на фактическото извършване на строително-монтажни работи и/или доставките. На изменение подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30 юни 2021 г. Постановлението влезе в сила от 1 януари 2024 г.

5. Във връзка с горепосоченото, с писмо с вх. № 53-00-3850/28.03.2024 г., Изпълнителят е представил одобрен от Инженера Сертификат за индексация № 16.1 на стойност 2 881 404.16 лв. с ДДС към Сертификат за междинно плащане № 16.

С подписването на настоящото споразумение общото изменение на цената на договора в резултат на инфлация е в размер на 41 854 197,28 лв. без ДДС или 50 225 036,74 лв. с ДДС и съставлява 30,44 % от общата цена за изпълнение на договора. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗОП,

ограничението по ал. 2 не се прилага при изменение на цената на договор за обществена поръчка или рамково споразумение при условията на чл. 117а. В този случай общото увеличение на всички изменения на цената в резултат на инфлация не може да превишава с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение.

## II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на министърския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), и предвид разпоредбите на чл. 116, ал. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Протокол № ..... от .....2024 г. от заседание проведено на .....2024 г. и Протокол № ..... от .....2024 г. от заседание проведено на .....2024 г., страните се споразумяха за следното:

**чл. 1. (1)** Текста в чл. 1 от Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-6901/25.04.2024 г. към Договорно споразумение № РД-32-4/16.11.2018 г. „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, се изменя както следва:

*„т. 4. „Общата стойност на средствата за индексирание на изпълнени СМР е в размер на 41 854 197,28 (четиридесет и един милиона осемстотин петдесет и четири хиляди сто деветдесет и седем лв. и двадесет и осем ст.) лв. без ДДС или 50 225 036,74 (петдесет милиона двеста двадесет и пет хиляди тридесет и шест лв. и седемдесет и четири ст.) лв. с ДДС.“*

*т. 5. Изменя се договорената цена в чл. 7 от Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околоръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, където цифрите и думите „176 944 910,43 (сто седемдесет и шест милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди деветстотин и десет лв. и четиридесет и три ст.) лв. без ДДС“ се заменят със „179 346 080,56 (сто седемдесет и девет милиона триста четиридесет и шест хиляди и осемдесет лв. и петдесет и шест ст.) лв. без ДДС“ и „212 333 892,52 (двеста и дванадесет милиона триста тридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и два лв. и петдесет и две ст.) лв. с ДДС“ се заменят с „215 215 296,68 (двеста и петнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лв. и шестдесет и осем ст.) лв. с ДДС.*

*(2) В 10 (десет) дневен срок от подписването на настоящото допълнително споразумение, Изпълнителят се задължава да предостави актуализирана в съответствие със стойностите по чл. 1, ал. 1 от настоящото допълнително споразумение Гаранция за изпълнение на договора, обезпечаваща изпълнението на договора при условията, посочени в него.*

*(3) Плащанията се извършват след представяне на гаранцията по ал. 2, обезпечаваща изпълнението на договора при условията, посочени в него.“*

**чл. 2.** Страните се съгласяват, че при последващо възникване на обстоятелства за увеличение на цената на договора в резултат на инфлация, изменението на цената ще бъде извършено, съгласно чл. 117а от ЗОП, Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г., в сила от 30.09.2022 г., изм. и доп., бр. 19 от 28.02.2023 г., в сила от

28.02.2023 г., изменена и допълнена с Постановление № 275 от 13.12.2023 г. бр. 104 от 15.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г. и при спазване на ограниченията по чл. 116, ал. 3 от ЗОП.

Всички останали клаузи от Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околновръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“ остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околновръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, както и от Допълнително споразумение № 1 с изх. №53-00-10043/26.10.2020 г.; Допълнително споразумение № 2 с изх. №53-00-1998/05.03.2021 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. №53-00-4893/05.05.2022 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. №53-00-9079/08.08.2022 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. №53-00-1130/29.09.2022 г., Допълнително споразумение № 6 с изх. №53-00-632/11.01.2023 г., Допълнително споразумение №7 с изх. №53-00-3450/21.03.2023г., Допълнително споразумение №8 с изх. №53-00-6108/23.05.2023г. и Допълнително споразумение №9 с изх. № 53-00-6901/25.04.2024 г.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Регл. ЕС/2016/679

.....  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ**

Регл. ЕС/2016/679

**Борис Кахърков:.....**  
**главен счетоводител на АПИ**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Регл. ЕС/2016/679

.....  
**МАРКО МИЛОШЕВИЧ**  
.....  
Регл. ЕС/2016/679  
.....  
**СТОЯН ГОРАНОВ**  
.....  
**(ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ**  
**„СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД)**