


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 7

КЪМ

	
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	
Изм. № 53-00-812	16.01.2023 г.

Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“

Днес,2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Венцислав Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 59А и БУЛСТАТ 177338186, представлявано заедно от Атанас Хинов и Стефан Тотев, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, с ЕИК 204257528, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ АД, с ЕИК 206095320 и „ВИА ПЛАН“ ЕООД, с ЕИК 831241014, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № РД-15-44/23 от 11.01.2023 г. и Решение № 33058/22 от 12.12.2022 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните подписват настоящето допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. (Договор/а) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България.

Чл.2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящето допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;
2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.


Чл.3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т.3 на предходния чл.2, Възложителят не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл.4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящото споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл.5. Всички други условия на Договор № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. остават непроменени.

Чл.6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 53-00-1323 от 11.02.2019 г.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/В. Ангелов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/Атанас Хринов/

РЕТЛ. ЕС/ 2016/ 679

/Стефан Тотев/

Главен счетоводител:
/Б. Янкова/

РЕТЛ. ЕС/ 2016/ 679

Зам. № 8Р - СЖ - 3-1/03.01.2023г.