

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 9

КЪМ

Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. за Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000)

Днес, .....2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Венцислав Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“, със седалище и адрес на управление с. Бело поле, обл. Благоевград, производствена база „Грома Холд“ ЕООД и БУЛСТАТ 176949300, водещ партньор: „Грома Холд“ ЕООД с ЕИК 101611650 и Партньори: „АБ“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД и „Алве Консулт“ ЕООД, представлявано от Кристина Руменова Иванчева, в качеството си на Изпълнител,

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“,

въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № РД-15-45/23 от 11.01.2023 г. и Решение № 33058/22. от 12.12.2022 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**Чл. 1.** Страните подписват настоящето допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договорно Споразумение № 163/30.12.2015 г. (Договор/а) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България.

**Чл. 2.** Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящето допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;

2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

**Чл. 3.** При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т. 3 на предходния чл. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

**Чл. 4.** В случай на изменение на Договорната цена по настоящето споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

**Чл. 5.** Всички други условия на Договорно Споразумение № 163/30.12.2015г. остават непроменени.



**Чл. 6.** Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договорно споразумение № 163 от 30.12.2015 г. за проектиране и строителство на пътна част на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000), Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3265/02.04.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-6465/28.06.2019 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-9048/11.09.2019 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-10745 от 30.10.2019 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-13070 от 20.12.2019 г., Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-424/13.05.2021 г., Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-12952/07.12.2021 г. и Допълнително споразумение № 8 с Изх. № 53-00-7066/24.06.2022г.

РЕТЛ ЕС/ 2016/ 679

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** .....

**ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....

**КРИСТИНА ИВАНЧЕВА**

**ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“**

РЕТЛ ЕС/ 2016/ 679

**Главен счетоводител:** .....

Б. Добризова

Зем. № 3 - СТ 3 - 1 / 03.01.2023г.