




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Във връзка с изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката Възложителят ще приеме ли същият да бъде направен по участъци с разделени количества от ОКС и групирани по начин на изпълнение?

ОТГОВОР: Не. Възложителят няма да приеме подобен график.
Виж разяснения, дадени от възложителя с писма с изх. № 53-00-9145/10.11.2017 г. и № 53-00-9036/8.11.2017 г.

ВЪПРОС № 2: В документацията се споменава за срок за проектиране – 180 дни и за срок за изпълнение на СМР – 730 дни. Никъде в документацията не фигурира срок за изпълнение на мерките за информация и комуникация. Моля Възложителят да поясни трябва ли да се взимат предвид мерки за информация и комуникация и ако да – да окаже срока им за изпълнение (от кога до кога се изпълняват и с каква продължителност)?

ОТГОВОР: При разработването на офертите участниците не следва да включват мерки за информация и комуникация. Последните не фигурират в изискванията на Възложителя или документацията за обществената поръчка.

ВЪПРОС № 3: В графика трябва ли да фигурира срока за авторски надзор? Трябва ли да фигурира и срок за изпълнение на мерките за информация и комуникация?

ОТГОВОР: В Линейният график не следва да фигурира авторски надзор и мерките за информация и комуникация, съгласно „Критерий за възлагане на поръчката“ (Приложение № 4) към документацията за обществената поръчка. За целите на методиката, участниците ползват видовете работи и дейности, посочени в Идейния проект (Приложение № 6). Линейният график, като съставна част от Предложението за изпълнение на поръчката следва да отразява последователността и продължителността на всички видове работи, съгласно позициите, предвидени в Идейния проект.

При разработването на Линейният график, участниците следва да имат предвид дадените до този момент от Възложителя разяснения с писма с изх. № 53-00-8446/23.10.2017 г., № 53-00-8323/19.10.2017 г. и № 53-00-8022/11.10.2017 г.

ВЪПРОС № 4: В графика трябва ли да фигурират събития, свързани с Общите условия по Жълт Фидик, като например:

а. Подклауза 5.2 Документи на изпълнителя /Проектиране – Изготвяне на технически проект и чертежи/;

б. Подклауза 5.2 Документи на изпълнителя /Уведомление до Възложителя за преглед и одобрение/;

с. Съобщение до Инженера за изпълнение на пробен участък, изпълнение на пробен участък, обработка на резултати от пробен участък, представяне на данни на Инженера от пробен участък за всеки един асфалтов пласт, както и за основата под него.

ОТГОВОР: При разработването на Линейния график не трябва да фигурират събития, свързани с общите условия по Жълт Фидик.

Участниците в процедурата следва да имат предвид, че:

Съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3.5 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“ от документацията, към техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено по Образец № 2, се прилага Предложение за изпълнение на поръчката, което се разработва в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4), което съдържа следните части:

- ✓ Част 1 - Изпълнение на дейностите по проектиране;
- ✓ Част 2 - Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството;
- ✓ Част 3 - Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;
- Част 4 - Линеен график.

Част 1 - Изпълнение на дейностите по проектиране, съдържа График за изпълнение на проектирането, който представя критичния път и критичните взаимовръзки при изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на Възложителя.

Същевременно Част 4 - Линеен график, следва да отразява последователността и продължителността на всички видове работи, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя (*Виж разяснения, дадени от Възложителя с писма изх. № 53-00-8022/11.10.2017 г., № 53-00-8323/19.10.2017 г. и № 53-00-8446/23.10.2017 г.*)

ВЪПРОС № 5: В „Изисквания на възложителя към изпълнението – Приложение № 8“ от файл „Prilozhenie 8 - Iziskvaniq na Vazlojitelq.docx“ фигурира: „Няма да бъдат разрешени дейности, които пречат на движението по републиканската пътна мрежа за периода на зимно поддържане (15 ноември – 31 март)“.

Моля Възложителят да изброи кои дейности попадат в горесцитирания абзац?

Трябва ли да се предвиди този срок за ограничения на работа и ежегодно прекратяване на пътното строителство (от 15 ноември до 31 март) в графика за изпълнение на поръчката, с оглед на горесцитирания абзац от „Изисквания на Възложителя към изпълнението – Приложение № 9“?

ОТГОВОР: В „Критерий за възлагане на поръчката“ (Приложение № 4), т. 3.2.2. – „Оценка по подпоказател Бу“ е записано, че едно от базовите изисквания на Възложителя е представяне на Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Като определение е изведено следното:

Възложителят ще приеме, че в предложението е гарантирано „изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените резултати“ и съответно е гарантирано „качествено изпълнение/ срочно изпълнение/ изпълнение в срок“ при този подпоказател, когато предложената организация/ мобилизация/ разпределение на ресурси/ последователност на дейности при изпълнението, отчита базовите изисквания на възложителя, както и спецификата на обекта, при съблюдаване на конкретните изисквания на техническите спецификации и изискванията на възложителя, както и нормативните разпоредби, приложими към изпълнението на предмета на поръчката.

ВАЖНО! За целите на методиката, участниците ползват видовете работи и дейности, посочени в идейния проект, приложен към документацията за обществената поръчка. (*Виж разяснение, дадено от Възложителя с писмо изх. № 53-00-8022/11.10.2017 г.*)

Предвид горното е ясно, че периода в който няма да бъдат разрешени дейности, които пречат на движението по републиканската пътна мрежа за периода на зимно поддържане (15 ноември – 31 март) следва да бъде отразен в Линейния график.

Що се отнася до искането за изброяване на дейностите, които пречат на движението, Възложителят счита, че в тази си част въпроса не представлява искане за разяснение по смисъла на чл. 33 от ЗОП. Изцяло в преценката на участниците е да изберат последователност на дейностите при изпълнението поръчката, която да съответства на поставеното в изискванията на Възложителя условие.

ВЪПРОС № 6: В графика за изпълнение на поръчката трябва ли да фигурират 72-часова проба за преминаванията на водопроводите и 72-часова проба за осветлението на пътните възли?

ОТГОВОР: В графика за изпълнение на поръчката не трябва да фигурират 72-часова проба за преминаванията на водопроводите и 72-часова проба за осветлението на пътните възли.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
директор на дирекция **ОИПО** в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1037 от 24.10.2017 г.
на Председателя на УС на АПИ

