




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В графика за изпълнение на поръчката трябва ли да фигурират датите, които определят сроковете за проектиране и строителство, както следва:

- Дата на издаване на уведомление за осигурено финансиране от страна на Възложителя, с която започва проектирането /първи междинен етап на проектиране/
- Дата на предаването на Техническия проект на Възложителя (чрез Приемо – предавателен протокол) за разглеждане от ЕТИС на Възложителя, с което приключва първи междинен етап на проектирането
- Дата на първия работен ден, следващ датата на провеждане на ЕТИС от Възложителя, с което започва втори междинен етап на проектирането
- Дата на предаване от Изпълнителя (чрез Приемо – предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект към Възложителя, с което приключва проектирането
- Дата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с което започва строителството
- Дата на подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с която приключва строителството.

ОТГОВОР: Изброените по-горе от буква „а“ до буква „д“ събития са част от Предложението на съответния участник в процедурата, по смисъла на Раздел III, т. 3, подт. 3.5, булет „2)“, Част 1 – „Изпълнение на дейностите по проектиране“ от документацията за обществената поръчка. Възложителят не е поставил изискване същите да присъстват в „Графика за изпълнение на проектирането“ (Виж втори ред на приложената таблица към т. 3.1 от Приложение № 4), но в случай, че участник в процедурата е поставил начало и край на отделните етапи, обозначени със събитията от буква „а“ до буква „д“, Възложителят ще приеме така разработения график.

Събитията по букви „е“ и „ф“ са част от Предложението на съответния участник в процедурата, по смисъла на Раздел III, т. 3, подт. 3.5, булет „2)“, Част 3 – „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ от документацията за обществената поръчка. Възложителят не е поставил изискване същите да присъстват в Част 4 - „Линеен график“, но в случай, че участник в процедурата е поставил начало и край на строителството, обозначено със събитията от буква „е“ до буква „ф“, Възложителят ще приеме така разработения график.

ВЪПРОС № 2: Във връзка с изготвянето на линеен график за изпълнение на поръчката, ще приеме ли Възложителят същият да бъде направен съгласно позициите, предвидени в „Идейния проект“ и ОКС?

ОТГОВОР: Съгласно „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ (Приложение № 4) към документацията за обществената поръчка, за целите на методиката за оценка, участниците ползват видовете работи и дейности, посочени в Идеиния проект, приложен към документацията за обществената поръчка. (Виж разяснения, дадени от Възложителя с писма изх. № 53-00-8022 от 11.10.2017 г., № 53-00-8323 от 19.10.2017 г. и изх. № 53-00-8446 от 23.10.2017 г.).

ВЪПРОС № 3: Съгласно Ваш отговор с Изх. № 53-00-9548/23.11.2017 г. на въпрос 5, а именно: „периода, в който няма да бъдат разрешени дейности, които пречат на движението по републиканската пътна мрежа за периода на зимно поддържане (15 ноември - 31 март) следва да бъде отразен в Линеиния график“, моля за разяснение по следните два аспекта:

3. В Документацията за участие, в т. 5 Финансиране сте записали:

„На основание чл. 114 от ЗОП, договорът влиза в сила след подписването му, като изпълнението на дейностите по него следва да започнат след осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен.“ - Това определя неясна дата (дори период) за началото на изпълнението на строително - монтажните работи.

4. В приложения към Документацията за участие файл 03_OKS.pdf, количествата за видовете работи са обобщени като са сумирани количествата на СМР, предвидени за реконструкция на съществуващото трасе с тези за изграждане на трасето за новопроектираното разширение.

Във връзка с гореизложеното, моля Възложителят да разясни:

1.3. Спрямо коя начална дата да бъде построен Линеиният график за изпълнението на СМР, за да стане еднозначно за всички участници фиксирането на периода зимно поддържане (15 ноември - 31 март)?

1.4. Правилно ли е разбирането ни, че е необходимо в Линеиния график да има начална и крайна календарна дата на всяко СМР?

2.1. Как да стане разделянето на количествата за дейностите, попадащи за изпълнение в периода зимно поддържане (15 ноември - 31 март), като се има предвид отговора Ви на въпрос 1, а именно: Възложителят няма да приеме график по участъци с разделени количества от ОКС?

ОТГОВОР: Възложителят не е поставил изискване за точна начална и крайна календарна дата на всяко СМР. Целта на разработеният от участник в процедурата Линеен график за изпълнение на поръчката, на етап изготвяне на оферта, е необходим за целите на методиката за оценка на офертите, съгласно „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ (Приложение № 4) към документацията за обществената поръчка.

Същевременно предвид условието, поставено от Възложителя в Раздел I „Основни данни за обществената поръчка“, т. 8 „Място на изпълнение на поръчката“, подт. Т. 8.2. „Срок за изпълнение на поръчката“, буква „Б“ „Срок за изпълнение на Строително – монтажни работи (СМР): Срокут за изпълнение на СМР е 730 (седемстотин и тридесет) календарни дни, от което е видно, че периодът на изпълнение на СМР, част от предмета на поръчката, неминуемо ще обхване и периода на зимно поддържане (15 ноември - 31 март), поради което Възложителят с разяснение с изх. № 53-00-9548 от 23.11.2017 г. е уточнил, че цитирания период на зимно поддържане (15 ноември – 31 март) следва да бъде отразен в Линеиния график.

Предвид предходното, целта на Възложителят е с предложението си, в това число с графика си, участникът в процедурата да гарантира „изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените резултати“ и съответно да гарантира „качествено изпълнение/срочно изпълнение/ изпълнение в срок“, дори в условията на зимния период.

По отношение на количествата за дейностите, попадащи за изпълнение в периода зимно поддържане (15 ноември - 31 март), Възложителят потвърждава, че същите не следва да бъдат разделяни. Участниците в процедурата следва да отразят в Линеиния си график период с условна продължителност от 4,5 (четири и половина) месеца, в който няма да бъдат извършвани дейности, които пречат на движението по републиканската пътна мрежа.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1037 от 24.10.2017 г.
на Председателя на УС на АПИ

