


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**КЪМ**

Договор № РД-33-17/21.12.2018 г. с предмет: „ ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-8 "КАЛОТИНА-П.В. ХРАБЪРСКО" ОТ КМ 15+500 ДО КМ 32+447.20 И ЕТАПНИ ВРЪЗКИ“

Днес,2023г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Венцислав Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 130131711, представлявано заедно от инж. Тодор Гочев и инж. Георги Кичуков, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № ~~22052/22~~ от ~~12.12.2022~~ г. и Решение № ~~15-189/23~~ от ~~25.01~~.....2023 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните подписват настоящото допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № РД-33-17/21.12.2018 г. (Договор/а) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България.

Чл.2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящото споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящото допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;
2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. При наличие на осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

Чл.3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т.3 на предходния чл.2, Възложителят не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл.4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящото споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл.6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № РД-33-17/21.12.2018 г.

PETΛ. EC/ 2016/ 679

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ИНЖ. Тодор Гочев

PETΛ. EC/ 2016/ 679

~~Інік:~~ Георгі Кичуков/

PETΛ. EC/ 2016/ 679

М.А. Главен счетоводите,

Влада Турсије