




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект:
„Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околновръстен път“ от км 1+000 до км
15+500 и етапна връзка”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Ще приеме ли Възложителя Линеен график за изпълнение на строителството, изготвен в съответствие с публикуваната количествената сметка, който не съдържа дейностите от Сметка № 1 – Общо положения и Сметка № 11- Работници, машини и оборудване, материали?

ОТГОВОР № 1: Да, Възложителят ще приеме такъв Линеен график за изпълнение на строителството.

ВЪПРОС № 2: Допустимо ли е в Линеиния график по преценка на Участника да бъдат отразени дейностите по подготовка на строителството и демобилизацията?

ОТГОВОР № 2: Не, не е допустимо. В Приложение № 11 в указанията за разработване на показателя „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ изрично е посочено, че Линеиния график следва да отразява видовете работи в срока за изпълнение на поръчката, определен от възложителя. Срокът започва да тече от Датата на започване на СМР с подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до Датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Време за завършване).

Дейностите по подготовка на строителството (мобилизация), както и дейностите по демобилизация като съпътстващи работи, следва да се посочат в Техническото предложение, при разработването на Част 3 – „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, а не в Линеиния график.

ВЪПРОС № 3: Допустимо ли е дейностите в Линейния график за изпълнение на строителството, изготвен в съответствие с публикуваната количествена сметка, да бъдат обобщавани?

ОТГОВОР № 3: Не, не е допустимо обобщаване на дейностите необходими за изпълнение на поръчката.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1037/24.10.2017 г.
на Председателя на УС на АПИ

