

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6****към****Договор № РД-32-4/16.11.2018 г.**

С предмет: „Модернизация на път I-8 „Калотина-Софийски околоръстен път“, участък от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

Днес, 2022 г. в гр. София между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония“ №3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Венцислав Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. Консорциум „ДЗЗД СТРАБАГ БПА“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе № 115Г, сгр. Мегаларк, ет.8, с БУЛСТАТ: 177295169, представлявано заедно от Марко Милошевич и Хенри Едгар Макс Балцер, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“

Въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № РА-15-17/23..... от 04.04.2023г. и Решение № 33058/22..... от 12.12.2022г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните подписват настоящото допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. (Договор/а) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина, предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022г. на Министерски съвет на Република България.

Чл.2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящето допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумуляция:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;
2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението

Чл.3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т. 3 на предходния чл. 2 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл.4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящето споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл.5. Всички други условия на Договор № РД-32-4/16.11.2018 г. остават непроменени.

Чл.6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № РД-32-4/16.11.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регл. ЕС/2016/679

/Венцислав Ангелов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1

Регл. ЕС/2016/679

/Марко Милошевч/

2.

Регл. ЕС/2016/679

/Хенри Балцер/

Регл. ЕС/2016/679

Главен счетоводител

1. Б. ...

Зам. № СР - СТ - 3 - 1 / 03.01.2023г.

КОНСОРЦИУМ
"СТРАБАГ БПА" ДЗЗД
София 1784
бул. Цариградско шосе 115 Г