



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: 24-00-2734 от дата 02/11/2022
Коментар на възложителя:
Към преписка АОП № 00044-2018-0078

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония №3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Розита Аспарухова		Телефон: 02 9173421	
Електронна поща: r.r.ivanova@api.bg		Факс: 02 9522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

I.2) Вид на възложителя

- (попълва се от публичен възложител)
- ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
- ☐ Публично-правна организация
- ☐ Национална агенция/служба
- ☐ Европейска институция/агенция или международна организация
- ☐ Регионален или местен орган
- ☐ Друг тип: _____
- ☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

- (попълва се от публичен възложител)
- ☐ Обществени услуги
- ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
- ☐ Отбрана
- ☐ Социална закрила
- ☐ Обществен ред и сигурност
- ☐ Отдих, култура и вероизповедание
- ☐ Околна среда
- ☐ Образование
- ☐ Икономически и финансови дейности
- ☒ Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ
- ☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

- (попълва се от секторен възложител)
- ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
- ☐ Железопътни услуги
- ☐ Електрическа енергия
- ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
- ☐ Добив на газ или нефт
- ☐ Пристанищни дейности

<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 121 от 23/08/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2018-0078(nnnnn-ууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Лот 29 Път III-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна; Обособена позиция № 2 – Лот 30 Път III-208 Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас;

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д-69 от 28/07/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД		Национален регистрационен номер: 831643582	
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 257			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1619	Държава: BG
Електронна поща: office@pie.bg		Телефон: 02 9570510	
Интернет адрес: (URL) www.pie.bg		Факс: 02 9571802	
Изпълнителят е МСП		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Поръчката е възложена на обединение		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 по 2 (две) обособени позиции: за Обособена позиция № 1: Лот 29 Път III-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 18 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

247936.81

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюзДа ☒ Не ☐

Финансирането е 47.39 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА☒ договорът е изпълнен☐ договорът е предсрочно прекратен☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение☐ договорът е унищожен**IV.1) Дата на приключване:**

29/04/2022 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	1. Допълнително споразумение № 53-00-7027/28.07.2020 г.:	Чл. 5. (1). Срокът за изпълнение на Услугите, предмет на настоящия договор, е както следва: а). Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството е 18 (осемнадесет) месеца и започва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и е датата на приключване на строителството (датата, на която Възложителят получи писмено уведомление от Консултанта	Чл. 5, ал. 1, б. 1. На основание „а“ от договора се изменя както следва: ,, а) Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството е 18 (осемнадесет) месеца и започва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на въвеждане на строежа в експлоатация въз основа на Разрешение за	чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

за съществено завършване на строително- монтажните работи съгласно договора, както и за готовността за съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15).	ползване, издадено от органите на ДНСК съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ".
--	--

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

247936.81

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 02/11/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Иво Иванов

VII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"