


Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

 Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП


РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Розита Аспатухова		Телефон: +359 29173421	
Електронна поща: r.r.ivanova@api.bg		Факс: +359 29522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020...Продължава в поле II.1.4 Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45233120 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Лот 29 Път III-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна” Обособена позиция №: 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област Бургас и Област Варна код NUTS: ¹ BG341 код NUTS: ¹ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Продължение от поле II.1.1:...по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Лот 29 Път III-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”; Обособена позиция № 2: „Лот 30 Път III-208 „Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас”.

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните участъци, намаляване на броя на пътното – транспортните произшествия (ПТП) и времето за пътуване.

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 15 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

Структурните фондове на ЕС (финансова схема BG16RFOP001-7.001

„Регионални пътища“, Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 152-369732

Номер на обявлението в РОП: 989796

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД-33-2/28.07.2020

Обособена позиция №: 2 1

Наименование:

Лот 29 Път III-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

28.07.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ИСА 2000 ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

831040520

Пощенски адрес:

ж.к. Гео Милев, ул. Николай Коперник 25

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1111

Държава:

BG

Електронна поща:

sofia@isa2000.bg

Телефон:

+359 28079550

Интернет адрес: (URL)

www.isa2000.pro

Факс:

+359 29733178

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 11551757.70

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 01.12.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45233120Допълнителен CPV код: ¹ ² _____**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

Област Бургас и Област Варна

код NUTS:¹ BG341код NUTS:¹ BG331**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Лот 29 Път III-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна“; Обособена позиция № 2: „Лот 30 Път III-208 „Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас“.

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните участъци, намаляване на броя на пътно – транспортните произшествия (ПТП) и времето за пътуване.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуванеПродължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: 30.07.2020 дд/мм/гггг

Крайна дата: 30.11.2021 дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 11551757.70

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

ИСА 2000 ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

831040520

Пощенски адрес:

ж.к. Гео Милев, ул. Николай Коперник 25

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1111

Държава:

BG

Електронна поща:

sofia@isa2000.bg

Телефон:

+359 28079550

Интернет адрес: (URL)

www.isa2000.pro

Факс:

+359 29733178

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☒ Не ☐**VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Чл. 1. (1) Страните се споразумяват, че Изпълнителят ще завърши необходимите дейности за изпълнение на участъка от км. 56+320 до км 56+496,50, съгласно даденото положително становище от Консултанта по договора с вх. № 53-00-9777 от 04.10.2021г.

(2) Срокът за изпълнение на дейностите по ал. 1 е съгласно представения от Изпълнителя актуализиран линеен график, считано от датата на подписване на Протокол 2а за откриване на строителната площадка и ниво на строежи от техническата инфраструктура, за участъка от км 56+320 до км 56+496,50- 30.07.2021 г., но не по-късно от 30.11.2021г.

чл. 2. За удълженото време за завършване, в срок от 5 работни дни след подписване на същото, Изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидна, удължена и актуализирана гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора.

чл. 3. Договорната цена по чл. 7 от Договор № РД-33-2/28.07.2020 г. не се променя.

чл. 4. В останалата си част Договор № РД-33-2/28.07.2020 г. остава непроменен.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Възникнала е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Това е така защото е налице забавяне от страна на трето лице, в случая МРРБ, от което зависи издаването на административен акт (Разрешение за строеж), необходимо за законосъобразното изпълнение на предвидените строително-ремонтни работи по договора. Издаването на акта е предшествано от административни процедури, които нямат точно определен срок, като породеното от това забавяне в издаването му, не е по вина на никоя от страните по настоящия договор, но правят изпълнението на дейностите по последния невъзможни, в конкретния пътен участък. С оглед на горното за Възложителя и Изпълнителя са налице всички предпоставки за сключване на споразумение, предвиждащо удължаване срока на договора за изпълнението на дейностите, за участъка от км 56+320 до км 56+496.50, свързан с изпълнението на СМР по тунела и укрепване на скатове преди и след него, съгласно актуализирания линеен график до 30.11.2021 г.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 11551757.70 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 11551757.70 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1. моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2. в приложимите случаи