



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

РЕШЕНИЕ

№202...../.....02.00.....2015 г.

Долуподписаният инж. Лазар Лазаров, в качеството на Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Протоколи № 1.1., 1.2., 2 и 3 от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-11-381 от 09.04.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-11-828 от 14.07.2015 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, изм. и доп. със Заповед № РД-11-986/19.08.2015 г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител за изработване на технически проект и изграждане на осветление на: пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел „Петрич-Мелник“ при км 425+180; пътен възел „Генерал Тодоров“ при км 431+228; пътни връзки „Марикостиново“ при км 433+355; пътни връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“ при км 435+020 на АМ „Струма“ Лот 4 „Сандански-Кулата“ от км 423+800 до км 438+500“**, открита с Решение № 117 от 29.05.2015 г. на Председателя на УС на АПИ и Решение № 137 от 12.06.2015 г. за промяна. Обявление, публикувано под номер № 2015/S 105-190058 от 03.06.2015 г. в Официалния вестник на ЕС, както и в изпълнение на Решения на Управителния съвет, взети с Протокол № 10775/15 от 30.03.2015 г., Протокол № 11397/15 от 11.06.2015 г. и Протокол № 11392/15 от 31.08.2015 г.

ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка **„Икономически най-изгодна оферта“** в следния ред:

1-во място: „АГРОМАХ“ ЕООД, с комплексна оценка 94,75 точки

и

ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнител на обществената поръчка

„АГРОМАХ“ ЕООД, ЕИК 101611650, със седалище и адрес на управление: с. Бело поле 2709, Област Благоевград, ж.к. „Производствена база на „Агромах“ ЕООД

ОТСТРАНЯВАМ

1. На основание чл. 73, ал. 2 от ЗОП, във вр. с т. 17.8 от Документацията за участие, във вр. с т. 3.2 от Приложение 25.Б – „Предложение за планиране и организация на изпълнение на строителството“, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата участника **„УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ ЕАД**, поради следните мотиви:

Участникът не е разработил ясно, пълно и подробно т. 1.2, т. 1.3 и т. 1.4 от Раздел I на Приложение 25.Б, съгласно изискванията на възложителя, а именно:

По отношение на т. 2 „Описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта (включващо брой и основни технически характеристики на

оборудването), действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп), в съответствие с графика за изпълнение”, по подпоказател „Предложение за планиране и организация на изпълнение на строителството“, съгласно Приложение 25.Б:

Съгласно Раздел I, т. 1, подточка 1.2 на Приложение № 25.Б участникът следва да разработи и представи в техническото си предложение описание на действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.

В представеното описание участникът е изброил строителната техника, която ще бъде използвана за изпълнението на обекта: техника: автокран, машина за хоризонтално сондиране, товарен автомобил, багер и автовишка. Посочени са брой и основни технически характеристики на оборудването.

Относно действията за реакция при отказ/инциденти със строителни машини участникът единствено е посочил, че в случай, че някоя от описаните машини се повреди или не е в състояние да изпълнява функциите си, „Улично осветление“ ЕАД е в състояние в рамките на 1 (един) ден да замени неизправната машина с изправна. В тази връзка, участникът не е разработил ясно, пълно и подробно тази част от техническото си предложение, тъй като видно от направеното предложение, не е представен план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване с ограничен или отнет достъп, съгласно изискванията на Раздел I, т. 1, подточка 1.2 на Приложение № 25.Б, от който да са видни конкретните мерки, които ще бъдат предприети за осигуряване на пригодна и изправна механизация на обекта с оглед ефективното, безопасно и срочно изпълнение на СМР.

Предвид гореизложеното, разглежданият подпоказател не е разработен пълно и в достатъчни подробности по смисъла на методиката за оценка на офертите. В представеното от участника описание липсват основни компоненти на предложението за изпълнение на съответния показател, поради което показателят не е разработен съгласно изискванията на т. 2, подточка 2.3. от Раздел I от Приложение 25.Б.

По отношение на т. 3 „Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), в съответствие с Графика за изпълнение”, по подпоказател „Предложение за планиране и организация на изпълнение на строителството“, съгласно Приложение 25.Б:

Съгласно Раздел I, т. 1, подточка 1.3 на Приложение № 25.Б участникът следва да разработи и представи в техническото си предложение описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност).

Участникът е представил общо описание на организацията на строителната площадка, като е посочил, че преди започване на СМР ще бъдат изградени временни площадки за складиране и съхранение на материали, гариране на механизация и работни помещения на определени за това места. Също така на временната строителна площадка ще бъде осигурено осветление и охрана. Преди започване на СМР ще бъдат определени временни маршрути за преминаване на механизацията и създадена временна организация на движението.

По отношение изискването на Възложителя за представяне на описание на мерките за безопасност участникът е посочил единствено, че на работните места ще бъдат спазени всички нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. В същото време в техническото си предложение участникът не е описал конкретните мерки, които следва да се изпълняват за осигуряване на безопасност при извършване на СМР, съгласно изискванията на Раздел I, т. 1, подточка 1.3 на Приложение № 25.Б, от които да са видни дейностите, които ще бъдат изпълнявани с цел осигуряване на безопасност при изпълнението на СМР.

Предвид гореизложеното, разглежданият подпоказател не е разработен пълно и в достатъчни подробности по смисъла на методиката за оценка на офертите. В представеното от участника описание не са изложени основни компоненти на предложението за изпълнение на съответния показател, поради което показателят не е разработен съгласно изискванията на т. 2, подточка 2.3. от Раздел I от Приложение 25.Б.

По отношение на т. 4 „Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), в съответствие с графика за изпълнение”, съгласно Приложение 25.Б:

Съгласно Раздел I, т. 1, подточка 1.4 на Приложение № 25.Б участникът следва да разработи и представи в техническото си предложение описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите).

Участникът е посочил основните материали, които предвижда да вложи при изпълнение на СМР, както и производителите им. Описано е, че в рамките на 5 (пет) дни след стартиране на СМР ще бъдат извършени всички доставки.

От така направеното описание е видно, че не е описан начина на товарене, съхранение и транспортиране на материалите, съгласно изискванията на Раздел I, т. 1, подточка 1.4 на Приложение № 25.Б, от който да е видно начина на транспортиране и съхранение на необходимите материали за изпълнение на дейностите до влагането им в обекта.

Предвид гореизложеното, разглежданият подпоказател не е разработен пълно и в достатъчни подробности по смисъла на методиката за оценка на офертите. Не е представено описание на дейностите, свързани с товарене, начин на съхранение и транспортиране на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението на обществената поръчка. Предвид изложеното, показателят не е разработен съгласно изискванията на т. 2, подточка 2.3. от Раздел I от Приложение 25.Б.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП решението да се изпрати в тридневен срок до всички посочени в него участници в процедурата.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 120 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на страните.

.....
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

