

706575/11.01.2016



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Подделение: АПИ

Изходящ номер: 24-00-106 от дата 06/01/2016

Коментар на възложителя:

Преписка в АОП №00044-2015-0142

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония №3

Град

София

Пощенски код

1606

Държава

Република
България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и
правно обслужване

Телефон

02 9173421

Лице за контакт

Наталия Павлова

Електронна поща

n.pavlova@api.bg

Факс

02 9522563

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.bg

Адрес на профила на купувача:

<http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=620>

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения

☐ Национална агенция/служба

☐ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публично-правна организация

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Друго (моля, уточнете):

☐ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономическа и финансова дейност

☐ Здравеопазване

☐ Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура

☐ Социална закрила

☐ Отдих, култура и религия

☐ Образование ☒ Друго (моля, уточнете): проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ	
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива ☐ Вода	☐ Пощенски услуги ☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги ☐ Пристанищни дейности ☐ Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата ☐ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Състезателен диалог ☐ Договаряне с обявление ☒ Договаряне без обявление
II.2) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.3) Процедурата е открита с решение No: 252 от 08/10/2015 г. дд/мм/гггг
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00044-2015-0142(pnnnnn-yuuu-xxxx)
II.5) Описание на предмета на поръчката Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и строителство на укрепване с подпорна стена на насип на АМ "Струма" Лот 2 от км 322+100 до км 322+260 и реконструкция на устой страна София на виадукт при км 322+400. През месец юли 2015г. Изпълнителят по договор за проектиране и строителство на обект: „АМ „Струма“ Лот 2“ – „Консорциум „Струма-Лот 2“ е уведомил Инженера (Консултанта) и Възложителя за наличието на „Непреодолима Сила“ по смисъла на под-клауза 19.1. от Договорното споразумение, дефинирана от специфичните условия като: „непредвидени обстоятелства по смисъла на §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.“ изразяваща се в локално свличане на основата на насипа при км 322+200. Установено е свличане на основата на насипа, засегнало лявото платно на автомагистралата, като отстъпът на повърхността на насипа е с височина от приблизително 2,5 м. Устой страна София на виадукта при км 322+400 е увлечен от свличането на насипа и се е наклонил в ляво и напред по посока на растящия километраж. Измерено е релативно преместване на нивото на ригела на устоя в размер на 4,7 см. Протоколите от изпитването за класифициране на материала от който е изпълнен насипа и протоколите от изпитването за уплътнение на пластовете на насипа показват, че насипът е изпълнен от подходящ материал от група А-1-а и са достигнати степените на уплътнение съгласно

изискванията на ТС 2009 на Агенция „Пътна инфраструктура“. Изготвен е идеен проект на варианта за укрепване на насипа и реконструкция на устой. Укрепителната конструкция на насипа е разделена на два участъка. В участъка в непосредствена близост на мостовия устой – страна София на виадукта при км 322+400 се изпълнява подпорна стена с височина 3 м и дължина 20 м. В другия участък височината на стената е 2,2 м и дължина 74 м. И двата участъка се укрепяват чрез сондажни пилоти, които преминават през плъзгателните повърхнини – до нивото на естествения терен. Реконструкцията на съществуващия устой предвижда изграждане на нови сондажно-изливни пилоти с диаметър ф150 на осово разстояние 4,1 м пред съществуващите пилоти посока юг. Съществуващите пилоти се обединяват с надпилотна плоча с височина 1,2 м, ширина 7,2м и дължина 12,6м. Около трите съществуващи пилоти се предвижда изпълнение на три колони. По време на изпълнението трябва да се спазват изискванията на Техническата спецификация на АПИ от 2014г. В Техническата спецификация са изброени всички изисквания към изпълнението на отделните видове СМР, както и начина на подготовка, приемане на скритите видове работи, приемането на завършената работа, измерването и заплащането на всяка отделна работа.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д-140 от 15/10/2015 дд/мм/гггг		
III.2) Настоящият договор е сключен след		
☒ Процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ Рамково споразумение ☐ Динамична система за доставки ☐ Система за предварителен подбор		
III.3) Изпълнител по договора		
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) Пътстрой 92 АД, ЕИК121015330		
Адрес бул. Арсеналски № 111		
Град София	Пощенски код 1421	Държава Р. България
	Телефон 02 9634341	
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора Проектиране и строителство на укрепване с подпорна стена на насип на АМ "Струма" Лот 2 от км 322+100 до км 322+260 и реконструкция на устой страна София на виадукт при км 322+400		
III.6) Срок на изпълнение		

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 15 (от сключване на договора)				
или				
начална дата _____ дд/мм/гггг				
крайна дата _____ дд/мм/гггг				
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):				
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)	
Стойност: 962793	Валута: BGN	☒	☐	при _____
Разменен курс към BGN: _____				
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства				Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.				

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване: 16/10/2015 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)				
_____ _____ _____				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)				
IV.3) Договорът е изменен/допълван				Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната	
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐				
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора				
Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____				
(Кратко описание на причините за забавата)				
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем				Да ☒ Не ☐
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).				
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____				
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)				
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):				
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)	
Стойност: 962793	Валута: BGN	☒	☐	при _____
Разменен курс към BGN: _____				
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки				Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____
☐ от възложителя	Размер: _____	Валута: _____
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):		
(Кратко описание на причините за неустойките)		

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Окончателното плащане по договора е от 14.12.2015 г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 07/01/2016 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"

