



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Изх. №

53-00-8446

23.10.2017 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Ще приеме ли Възложителят Линеен график за изпълнение на строителството, изготвен в съответствие с публикуваната количествена сметка, който не съдържа дейностите от Сметка № 1 – Общи положения и Сметка № 11 – Работници, машини и оборудване, материали?

ОТГОВОР: Да, Възложителят ще приеме такъв Линеен график за изпълнение на строителството.

ВЪПРОС № 2: Допустимо ли е в Линейния график по преценка на Участника да бъдат отразени дейностите по подготовка на строителството и демобилизацията?

ОТГОВОР: Не, не е допустимо. Съгласно „Критерий за възлагане на поръчката“ (Приложение № 4) към документацията за обществената поръчка, за целите на методиката, участниците ползват видовете работи и дейности, посочени в Идеиния проект (Приложение № 6), приложен към документацията за обществената поръчка. Линейният график, като съставна част от Предложението за изпълнение на поръчката, следва да отразява последователността и продължителността на всички видове работи, съгласно позициите, предвидени в Идеиния проект.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОНПО в АПИ

упълномощен съгласно Заповед № РД-11-18 от 13.01.2017 г.

на Председателя на УС на АПИ

