



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Розита Иванова		Телефон: +359 29173421	
Електронна поща: r.r.ivanova@api.bg		Факс: +359 29522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“ Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45233110 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233110 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 71311220 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област София код NUTS: ¹ BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги))Изготвяне на Технически проект (ТП): 1)Извършване на необх. проучвателни работи и изготвяне на ТП, съгл. изискванията на Възл-ля и изискванията на действащите към момента норм.

док-ти, в обем и съдържание, определени в Заданието за изработване на техническия проект (ЗИТП) .

2) Изготвяне на ТП, съгл. изискванията на ЗИТП, който следва да се разработи за проектна скорост $V_{пр}=110$ км/час и габарит 27м.

3) С изготвянето от Изп-ля на ТП се съставя и Количествено-стойностна сметка (КСС), която се одобрява от Инженера по дог-ра и Възл-ля с утвърждаването на ТП. КСС се остойностява в съотв-е с приетите офертни ед. цени за различните видове работи, като общата стойност не може да надвишава Цената за изп-е на СМР и Разбивка на предл. цена за изп-е на дог-ра по сметки.

4) В случай, че в КСС от ТП е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова ед. цена, образувана съгл. елементите на ценообразуване, посочени в Ценовото предл-е на Изп-ля и одобрена от Възл-ля.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 910

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 005-006109

Номер на обявлението в РОП: 886632

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД-33-17

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

21.12.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ГБС-Инфраструктурно строителство АД

Национален регистрационен номер: ²

130131711

Пощенски адрес:

ул. Дамяница 3-5

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1619

Държава:

BG

Електронна поща:

gbsis@gbs-bg.com

Телефон:

+359 29151874

Интернет адрес: (URL)

www.gbs-bg.com/bg

Факс:

+359 29151755

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 97800298.60

Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:
СофияПощенски код:
1000Държава:
BGТелефон:
+359 29884070Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bgФакс:
+359 29807315Интернет адрес (URL):
<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 06.01.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45233110 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233110 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област София код NUTS: ¹ BG411			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Същ.полож:Изпъл.на строит.дейности се налагат с оглед на възн.опасно състояние, което е в резултат на проявил се дестабилизационен процес, компрометирал участък от път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му стр. Проектно предл.Целта на обществената поръчка е изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищния район с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда и предотвратяване на риска от свлачищни процеси и изграждането на контролно-измервателно система с оглед извършване на последващ мониторинг на територията с изпълнени геозащитни мерки и дейности за стабилизиране на свлачището. Оч. резултат от изпълнението му е намаляване дела на населението в риск от свлачища и осигуряване на устойчивост при бедствия...			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 970 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 102654206.20 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ГВС-Инфраструктурно строителство АД		Национален регистрационен номер: ² 130131711	
Пощенски адрес: ул. Дамяница 3-5			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1619	Държава: BG
Електронна поща: gbsis@gbs-bg.com		Телефон: +359 29151874	
Интернет адрес: (URL) www.gbs-bg.com/bg		Факс: +359 29151755	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Чл. 1 Изпълнителят се съгласява да изпълни заедно с предмета на договора и възложеното му с настоящото споразумение строителство;

Чл. 2 В условията на договора се правят следните промени: Изменя се под-клауза 8.2 – параграф първи и трети; Променя се под-клауза 1.1.3.3;

Чл. 3 Текстът на т. 7 се заменя; Текстът на т. 7, б. "б" се заменя;

Текстът на т. 7, б. "в" се променя; Текстът на под-клауза 14.5 се променя; Променя се и текстът на под-клауза 1.1.4.10;

Чл. 4 Плащането на допълнителното строителство е еднократно и се извършва след предоставяне на посочените документи; Чл. 5 В срок до 30 дни от подписването на анекса, изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидни удължени и актуализирани документи по следните подклаузи: под-клауза 4.- гаранция за изпълнение; под-клауза 18.2 – застраховка; под-клауза 18.3 – застраховка; под-клауза 18.4 – застраховка; под-клауза 18.5 – застраховка;

VII.2.2) Причини за изменение

☒ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходими са промени във връзка с наличие на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, предвид факта, че допълнителното строителство не може технически и икономически да бъде разделно от предмета на основния договор без това да доведе до значителни затруднения за Възложителя, изразяващи се в:

2.1. Изменение на технически проект, по отношение изграждането на нов пътен възел при км 21+004. В представения идеен проект не са предвидени връзки за вход и изход от пътя в двете посоки при км 21+004. Такива не са предвидени в одобрения технически проект на ЕТИС за изпълнение на обекта, въз основа на който до момента са издавани разрешения за строеж. В одобрения технически проект на посочения км 21+004 е предвидено изграждането на надлез.

2.2 Допълване и ограничителни системи за пътища по цялата дължина на трасето на обекта.

☐ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 102654206.20 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 102654206.20 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи