



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЗАПОВЕД

№ РД-11-^{1004/05.10}...../.....2022 г.

Относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“ с изпълнител „Пътстрой ВДХ“ ЕАД.

Във връзка с изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“, на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба №3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, както и в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективизирано в Протокол №³²²⁷⁷.../22 от заседание проведено на^{03.10}.....2022 г.

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № РД-11-16/08.01.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-173/09.02.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-688/18.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-1162/15.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-436/20.05.2022 г., изменена със заповед № РД-11-524/16.06.2022 г., допълнена със заповед № РД-11-903/20.09.2022 г. в частта и по точка 1 - касаеща срока за приключване на Етап 9, като думите: „10.10.2022 г.“ се заменят с „20.10.2022 г.“.


Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-11-16/08.01.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-173/09.02.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-688/18.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-1162/15.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-436/20.05.2022 г., изменена със заповед № РД-11-524/16.06.2022 г., допълнена със заповед № РД-11-903/20.09.2022 г.

В останалата си част Заповед № РД-11-16/08.01.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-173/09.02.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-688/18.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-1162/15.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-436/20.05.2022 г., изменена със заповед № РД-11-524/16.06.2022 г., допълнена със заповед № РД-11-903/20.09.2022 г., остава непроменена.

Заповедта да се доведе до знанието на „Пътстрой ВДХ“ ЕАД за изпълнение, сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас и ОПУ Бургас за контрол.

Екземпляр от проекта за ВОБД да се представи в съответното подделение на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР.

ИНЖ. ИВО ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



Съгласувано:
ГЛАВЕН КОМИСАР АТАНАС ИЛКОВ
ВПД ДИРЕКТОР НА ГД „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“

