

СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯТА

проект: „Автомагистрала "Хемус", участък "СОП-пътен възел Яна"

от 01.09.2011г. до 31.12.2015г.

№	Сума	Изпълнител	Дата на плащане	Забележка	Фактура №
1	3,834,037.14 лв	ДЗЗД Хемус А2	02.12.2011 г.	авансово плащане	0000000001 от 22.11.2011г.
2	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	17.01.2012 г.	сертификат № 1	0000000455 от 08.12.2011г.
3	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	28.03.2012 г.	сертификат № 2	0000000468 от 24.01.2012г.
4	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	28.03.2012 г.	сертификат № 3	0000000472 от 23.02.2012г.
5	1,560,665.15 лв	ДЗЗД Хемус А2	29.05.2012 г.	сертификат № 1	0000000002 от 12.04.2012г.
6	1,560,665.15 лв	ДЗЗД Хемус А2	17.05.2012 г.	сертификат № 2	0000000003 от 21.04.2012г.
7	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	28.05.2012 г.	сертификат № 4	0000000475 от 20.04.2012г.
8	1,560,665.15 лв	ДЗЗД Хемус А2	07.06.2012 г.	сертификат № 3	0000000004 от 11.05.2012г.
9	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	12.06.2012 г.	сертификат № 5	0000000479 от 14.05.2012г.
10	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	05.07.2012 г.	сертификат № 6	0000000482 от 31.05.2012г.
11	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	18.07.2012 г.	сертификат № 7	0000000485 от 20.06.2012г.
12	3,204,564.93 лв	ДЗЗД Хемус А2	09.08.2012 г.	сертификат № 4 - частично плащане	0000000007 от 11.06.2012г.
13	9,312,606.70 лв	ДЗЗД Хемус А2	24.08.2012 г.	сертификат № 4 - окончателно плащане /сумата е платена през бюджета на АПИ, съгласно финансиране по ДДС№ 6/	0000000007 от 11.06.2012г.
14	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	21.09.2012 г.	сертификат № 8	0000000492 от 17.07.2012г.
15	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	21.09.2012 г.	сертификат № 9	0000000499 от 14.08.2012г.
16	33,480.00 лв	Пътпроект ЕООД	21.09.2012 г.	сертификат № 1	0000001690 от 16.08.2012г.
17	12,135.60 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	21.09.2012 г.	Плащане № 1 за периода м. юни - м. август 2012г.	0000848483 от 31.05.2012г.
18	10,319,500.27 лв	ДЗЗД Хемус А2	19.10.2012 г.	сертификат № 5	0000000018 от 28.09.2012г.
19	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	19.10.2012 г.	сертификат № 10	0000000504 от 29.09.2012г.
20	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	26.11.2012 г.	сертификат № 11	0000000509 от 18.10.2012г.
21	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	19.12.2012 г.	сертификат № 12	0000000522 от 30.11.2012г.
22	33,480.00 лв	Пътпроект ЕООД	19.12.2012 г.	сертификат 2	0000001798 от 12.12.2012г.
23	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	22.01.2013 г.	сертификат № 13	0000000532 от 17.12.2012г.
24	3,439,833.43 лв	ДЗЗД Хемус А2	27.02.2013 г.	сертификат № 6	0000000026 от 31.01.2013г.
25	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	07.03.2013 г.	сертификат № 14	0000000542 от 11.02.2013г.
26	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	28.03.2013 г.	сертификат № 15	0000000544 от 01.03.2013г.
27	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	17.04.2013 г.	сертификат № 16	0000000551 от 21.03.2013г.
28	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	30.05.2013 г.	сертификат № 17	0000000557 от 26.04.2013г.
29	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	27.06.2013 г.	сертификат № 18	0000000565 от 03.06.2013г.
30	22,320.00 лв	Пътпроект ЕООД	27.06.2013 г.	сертификат 3	0000001931 от 03.06.2013г.
31	12,135.60 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	24.07.2013 г.	Плащане № 2 за периода м. септември - м. ноември 2012г.	0000968997 от 08.05.2013г.

32	12,135.60 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	24.07.2013 г.	Плащане № 3 за периода м. декември 2012г. - м. февруари 2013г.	0000969008 от 08.05.2013г.
33	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	24.07.2013 г.	сертификат № 19	0000000571 от 28.06.2013г.
34	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	25.09.2013 г.	сертификат № 20	0000000579 от 26.07.2013г.
35	12,135.60 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	25.09.2013 г.	Плащане № 4 за периода м. март 2013г. - м. май 2013г.	0000969851 от 31.05.2013г.
36	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	25.09.2013 г.	сертификат № 21	0000000584 от 27.08.2013г.
37	3,322,511.88 лв	ДЗЗД Хемус А2	21.10.2013 г.	сертификат № 7	0000000042 от 03.10.2013г.
38	215,400.00 лв	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	21.10.2013 г.	сертификат № 1	1000007150 от 03.10.2013г.
39	12,135.60 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	29.10.2013 г.	Плащане № 5 за периода м. юни 2013г. - м. август 2013г.	0000988632 от 30.08.2013г.
40	1,150,000.00 лв	ДЗЗД Хемус А2	29.11.2013 г.	сертификат № 1 - частично плащане (сертификата е на обща стойност 1 193 621.95)	0000000043 от 07.11.2013г.
41	23,448.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	27.12.2013 г.	сертификат № 1 - окончателно плащане	0000000609 от 10.12.2013г.
42	43,621.95 лв	ДЗЗД Хемус А2	10.04.2014 г.	сертификат № 1 - окончателно плащане (сертификата е на обща стойност 1 193 621.95)	0000000043 от 07.11.2013г.
43	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	10.04.2014 г.	сертификат № 22	0000000602 от 26.11.2013г.
44	8,090.40 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	07.05.2014 г.	Окончателно плащане	0500024764 от 30.11.2013г.
45	13,980.00 лв	Свеко Енергопроект ООД - авторски надзор	26.06.2014 г.	Протокол от 27.02.2014г.	0000001104 от 04.03.2014г.
46	2,760.00 лв	ЕКИ 96 ООД	26.06.2014 г.	Протокол от 04.04.2014г.	0000000251 от 04.04.2014г.
47	6,480.00 лв	Газтек БГ АД	26.06.2014 г.	Протокол от 04.04.2014г.	0000004856 от 04.04.2014г.
48	85,527.36 лв	ДЗЗД Хемус А2	13.08.2015 г.	СМР	0000000046 от 09.06.2015г. - частично плащане, съгласно Запорно съобщение
49	21,381.84 лв	ТД на НАП	13.08.2015 г.	СМР	0000000046 от 09.06.2015г. - плащане, съгласно Запорно съобщение
50	148,142.44 лв	ДЗЗД Хемус А2	28.12.2015 г.	окончателно плащане, междинен сертификат № 2	0000000048 от 21.12.2015г. - частично плащане, съгласно Запорно съобщение
51	37,035.61 лв	ТД на НАП	28.12.2015 г.	окончателно плащане, междинен сертификат № 2	0000000048 от 21.12.2015г. - плащане, съгласно Запорно съобщение
52	93,760.27 лв	ДЗЗД Хемус А2	28.12.2015 г.	Междинен сертификат № 9	0000000047 от 21.12.2015г. - частично плащане, съгласно Запорно съобщение
53	23,440.07 лв	ТД на НАП	28.12.2015 г.	Междинен сертификат № 9	0000000047 от 21.12.2015г. - плащане, съгласно Запорно съобщение
54	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	28.12.2015 г.	сертификат № 23	0000000711 от 10.12.2015г.

55	6,804.00 лв	ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД	28.12.2015 г.	сертификат № 24	0000010548 от 18.12.2015г.
Обща сума на платените средства до момента:			40,301,371.74 лв		