



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

**ЗАПОВЕД**

№ РД-11-.....<sup>903</sup>...../<sup>20.09</sup>.....2022 г.

**Относно:** Временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“ с изпълнител „Пътстрой ВДХ“ ЕАД.

Във връзка с изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“, на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба №3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, както и в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективизирано в Протокол №<sup>3.09.2</sup>...../22 от заседание проведено на.....<sup>19.09</sup>.....2022 г.

**ДОПЪЛВАМ:**

Заповед № РД-11-16/08.01.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-173/09.02.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-688/18.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-1162/15.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-436/20.05.2022 г., изменена със заповед № РД-11-524/16.06.2022 г. в частта ѝ по т. 1 както следва:

- **Етап 9:** Демонтаж на селскостопански надлез, на път I-6, при км 493+520. Пътните знаци от ВОБД ще бъдат поставени на на път I-6 в участъка от 492+610 до км 494+470, давайки на водачите навременна и пълна информация за ситуацията на пътя. по време на извършване на СМР. Всички съществуващи знаци, които противоречат на настоящата временна организация на движението ще бъдат частично или изцяло покрити с временно непрозрачно фолио. Етап 9: ще бъде в периода от 01.10.2022 г. до 10.10.2022 г., съгласно приложения линеен график.
- **Етап 10:** Изграждане на директно трасе и ПВ „Тромпет“, на временна организация. Етап 10 Засяга дясното платно на път I-9. Етапът включва временна сигнализация за ВОБД от от пътен знак А23 – „Участък от пътя в ремонт“ при км 230+000 до пътен знак В34 – „Край на забраните, въведени с пътни знаци“ при км 231+585 на дясно платно и от пътен знак А23 при км 232+050 до пътен знак В34 км 230+780 на ляво платно, както и отваряне на временно кръстовище на мястото на съществуващо такова при км 231+030 дясно, за времето на изпълнение на СМР. Етап 10: ще бъде в периода от 19.09.2022 г. до 31.10.2022 г., съгласно приложения линеен график.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-11-16/08.01.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-173/09.02.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-688/18.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-1162/15.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-436/20.05.2022 г., изменена със заповед № РД-11-524/16.06.2022 г.

В останалата си част Заповед № РД-11-16/08.01.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-173/09.02.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-688/18.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-1162/15.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-11-436/20.05.2022 г., изменена със заповед № РД-11-524/16.06.2022 г. остава непроменена.

Заповедта да се доведе до знанието на „Пътстрой ВДХ“ ЕАД за изпълнение, сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас и ОПУ Бургас за контрол.

Екземпляр от проекта за ВОБД да се представи в съответното поделение на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР.

**ИНЖ. ИВО ИВАНОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**  
**НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

**Съгласувано:**  
**ГЛАВЕН КОМИСАР АТАНАС ИЛКОВ**  
**ВПД ДИРЕКТОР НА ГД „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“**

