



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЗАПОВЕД

№ РД-11-⁵⁶³...../30.06.2022 г.

Относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-1 (E79) в участъка от км 167+060 до км 172+020 – етап 1 и етап 2 за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) “Мездра – Ботевград“, ЛОТ2 от км 161+367 до км 174+800“, с изпълнител ДЗЗД „МБ ЛОТ2-2019“.

С цел осигуряване на по-висока безопасност на движението и информиране участниците в пътното движение, както и за осигуряване на безопасни условия за живота, здравето и имуществото на гражданите, ползващи републиканската пътна мрежа е необходимо да се въведе временна организация на движението за посочения по – горе обект.

Издаването на този акт е наложително и неотложно поради необходимостта от осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите, както и за опазване на обществения ред. Предвид това и на основание чл. 73 от АПК уведомяването на заинтересованите лица и оповестяването на съображенията за издаване на настоящата заповедта да се извършат в хода на изпълнението ѝ.

На основание чл. 9, ал. 3 и ал. 5 от Закона за пътищата и чл. 10, ал. 1, т. 23 от Правилника за структурата, дейността и организация на работата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), както и чл. 81, ал. 1 от Наредба №3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 8 от Закона за движението по пътищата, както и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", отразено в Протокол №. ^{31.12.22}...../22 от заседание проведено на ^{29.06}.....2022 г.

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № РД-11-209/16.03.2022 г. на Тодор Василев - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, както следва:

- В частта ѝ по т. 1 и т. 6, касаещи срока за приключване като думите 30.06.2022 г. се заменят с 31.12.2022 г.;
- В т.1 Етап 1 се заличава (С протокол от 14.04.2022 г. сигнализацията по Етап 1 е премахната и движението в участъка е нормализирано).

Настоящата заповед е неразделна част от заповед № РД-11-209/16.03.2022 на Тодор Василев - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

В останалата си част заповед № РД-11-209/16.03.2022 г на Тодор Василев - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ остава непроменена.

Заповедта да се доведе до знанието на ДЗЗД „МБ ЛОТ2-2019“ за изпълнение, сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Враца и ОПУ Враца за контрол.

Екземпляр от проекта за ВОБД да се представи в съответното поделение на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР.

ТОДОР ВАСИЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Съгласувано:
ГЛАВЕН КОМИСАР ВЕНЦИСЛАВ КИРЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ГД „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“